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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
Технический надзор в строительстве на объектах 

газотранспортной системы ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».  
Документированная процедура 

Взамен СТП СФШИ 11.20-2017 

 

Приказом генерального директора от 20.12.2019 № 403 дата введения  
в действие 31.01.2020. 

1 Область применения 
1.1 Настоящий стандарт организации устанавливает требования к организации и 

порядку проведения технического надзора за всеми видами строительства, рекон-
струкции, модернизации и ремонта (далее – строительство) объектов Открытого акци-
онерного общества «Газпром трансгаз Беларусь» (далее – Общество). При финанси-
ровании текущего ремонта за счет собственных средств, технический надзор осу-
ществляется на усмотрение Заказчика, в том числе собственными силами (п. 3.1  
ТКП 45-1.03-162). 

1.2 Настоящий стандарт организации входит в систему менеджмента качества 
Общества в и разработан с учетом требований СТБ ISO 9001 (п. 8.1). 

1.3 Требования настоящего стандарта организации обязательны для работни-
ков, участвующих в организации и проведении технического надзора за всеми видами 
строительства на объектах Общества. 

1.4 Для сторонних организаций, выполняющих или участвующих в работах по 
проведению технического надзора за строительством для нужд Общества, обязатель-
ность выполнения требований настоящего стандарта организации устанавливается в 
договоре (контракте). 

2 Нормативные ссылки 
В настоящем стандарте организации использованы ссылки на следующие техни-

ческие нормативные правовые акты (далее – ТНПА): 

СТБ ISO 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и 
словарь 

СТБ ISO 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования 
ТКП 039-2006 Правила технической эксплуатации магистральных трубопроводов 
ТКП 45-1.03-313-2018 Геодезические работы в строительстве. Основные 

положения 
ТКП 45-1.03-40-2006 Безопасность труда в строительстве. Общие требования 
ТКП 45-1.03-44-2006 Безопасность труда в строительстве. Строительное 

производство 
ТКП 45-1.03-161-2009 Организация строительного производства 
ТКП 45-1.03-162-2009 Технический надзор в строительстве. Порядок проведения 
СТП СФШИ.01.29-2017 Порядок допуска подрядных организаций для выполнения 

работ на объектах ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 
СТП СФШИ.08.15-2019 Положение о порядке организации и осуществления 

производственного контроля в области промышленной безопасности 
СТП СФШИ.11.03-2017 Система менеджмента качества. Управление 

несоответствующей продукцией. Документированная процедура 
СТП СФШИ.11.07-2017 Система менеджмента качества. Управление записями. 

Документированная процедура 
Примечание – При пользовании настоящим стандартом организации целесообразно прове-
рить действие ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и 
по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.  
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Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом ор-
ганизации, следует руководствоваться заменяющими (измененными) ТНПА. Если ссылочные 
ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в ча-
сти, не затрагивающей эту ссылку. 

3 Термины и определения 
В настоящем стандарте организации применяют термины и определения, установ-

ленные СТБ ISO 9000, а также следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1 заказчик: Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, определяемое в соответствии с законодательством, финансирую-
щее возведение, реконструкцию, реставрацию, ремонт, благоустройство объекта, снос, 
осуществляющее строительную деятельность с привлечением подрядчика в строи-
тельной деятельности, с привлечением либо без привлечения инженера (инженерной 
организации) на основании заключенного договора [1]. 

3.2 магистральный газопровод: Единый имущественный, неделимый произ-
водственно-технологический комплекс, состоящий из подземных, подводных, наземных 
и надземных газопроводов и других объектов, обеспечивающих безопасную транспор-
тировку природного газа от пункта его приемки до пункта сдачи, передачи в другие га-
зопроводы, на иной вид транспорта или хранение. 

[ТКП 039, пункт 3.1] 

3.3 подрядчик: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
имеющие право на осуществление архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности и заключившие договор строительного подряда с заказчиком, застрой-
щиком, инженером (инженерной организацией) в целях осуществления этой деятель-
ности. 

3.4 представитель технического надзора: Должностное лицо, осуществляю-
щее контроль и надзор заказчика за соответствием строительно-монтажных работ, 
применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования требованиям дей-
ствующих ТНПА и утвержденной ПД, а также освидетельствование, приемку и учет вы-
полненных работ. 

[ТКП 45-1.03-162, пункт 2.6] 

3.5 руководитель общего технического надзора (руководитель группы 
специалистов технического надзора): Представитель технического надзора, назна-
ченный для руководства общим техническим надзором и организации работы предста-
вителей специальных технических надзоров, координации и обобщения результатов их 
деятельности. 

[ТКП 45-1.03-162, пункт 2.7] 

3.6 производственный контроль в области охраны окружающей среды, ра-
ционального использования природных ресурсов (производственный экологиче-
ский контроль): Система мер, направленная на оценку соответствия деятельности Об-
щества требованиям в области охраны окружающей среды, выявление и предотвраще-
ние нарушений природоохранного законодательства Республики Беларусь, разработку 
рекомендаций по улучшению природоохранной деятельности Общества. 

3.7 специальный технический надзор: Надзор за отдельными видами (комплекса-
ми) строительно-монтажных работ – часть общего технического надзора. 

[ТКП 45-1.03-162, пункт 2.8] 

3.8 строительно-монтажные работы: Работы, выполняемые при строительстве, 
реконструкции, модернизации и ремонте объектов ПАО «Газпром». 

3.9 технический надзор в строительстве (далее – технический надзор): 
Часть строительного процесса, включающего контроль и надзор заказчика за соответ-
ствием строительно-монтажных работ, применяемых материалов, изделий, конструк-
ций и оборудования требованиям действующих ТНПА и утверждённой ПД, а также 
освидетельствование, приёмку и учёт выполненных работ. 

[ТКП 45-1.03-162, пункт 2.10] 
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4 Сокращения 
В настоящем стандарте организации применены следующие сокращения: 

Госпромнадзор – Департамент по надзору за безопасным ведением работ в 
промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь; 

Госстройнадзор – Специализированная инспекция Департамента контроля и 
надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации Республики 
Беларусь; 

ДТОиР – диагностирование, техническое обслуживание и ремонт; 

ИТР  – инженерно-технический работник; 

ИТЦ  – филиал «Инженерно-технический центр ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь»; 

НК  – неразрушающий контроль; 

УООП  – филиал «Управление по организация общественного питания 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»; 

ОТК  – операционная технологическая карта; 

ОТНС  – отдел по техническому надзору за строительством филиала  
«Инженерно-технический центр ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»; 

ОУК  – отдел управления качеством; 

НПА  – нормативные правовые акты; 

ПОЗоК – производственный отдел защиты от коррозии; 

ПД  – проектная документация; 

ППР  – проект производства работ; 

ПХГ  – подземное хранилище газа; 

ПЭК  – производственный экологический контроль; 

СМР  – строительно-монтажные работы;  

СМК  – система менеджмента качества; 

СКК  – служба контроля качества; 

СОВОФ – служба организации восстановления основных фондов при адми-
нистрации ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»; 

СОРиСОФ – служба организации реконструкции и строительства основных 
фондов при администрации ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»;  

СПиПБ – служба промышленной и пожарной безопасности; 

СУ ПТР – специализированное управление подводно-технических работ; 

ТНС  – технический надзор за строительством; 

ТПА  – трубопроводная арматура;  

УБР  – управление буровых работ; 

УМГ  – управление магистральных газопроводов; 

УМТСиК – филиал «Управление материально-технического снабжения и 
комплектации ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»; 

УТТиСТ – филиал «Управление технологического транспорта и специальной 
техники ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». 
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5 Ответственность 
5.1 Ответственными за процедуру планирования и осуществления ТНС на объ-

ектах в филиалах Общества являются главные инженеры - заместители начальника 
филиала. Ответственность участников процедуры приведена в матрице распределе-
ния ответственности (таблица 1). 

5.2 Работу ОТНС организует начальник ИТЦ. Инженер по ТНС несет ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Республики Беларусь, за невыполнение 
или ненадлежащее выполнение обязанностей, возложенных на него настоящим стан-
дартом организации и ТКП 45.1-03-162, в том числе за приемку строительных и иных 
специальных монтажных работ, выполненных с нарушением требований ТНПА и про-
ектной документации, а также договором (контрактом) на осуществление технического 
надзора. 

Таблица 1 

Функции  

Должностные лица 
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1 Планирование ТНС   

1.1 Подготовка предварительных и окончательных годовых 
заявок на ТНС по объектам Инвестиционной программы Об-
щества 

– О – – – – – 

1.2 Подготовка предварительных и окончательных заявок 
на ТНС по объектам ДТОиР Общества О – – – – – – 

1.3 Анализ заявок и разработка годового плана-графика 
проведения ТНС в целом на объектах Общества – – – – – О – 

1.4 Разработка квартальных планов-графиков проведения 
ТНС в целом на объектах Общества – – – – – О У 

1.5 Разработка квартальных планов-графиков проведения 
работ на объектах филиалов – – – О У – – 

1.6 Разработка квартальных отчетов о результатах ТНС 
по филиалам – – – О У – У 

1.7 Разработка квартальных отчетов о результатах ТНС в 
целом по объектам Общества – – – – – О У 

2 Организация работ по ТНС   

2.1 Закрепление работников ТНС по объектам – – – О У У – 

2.2 Обеспечение работников оборудованием (приложение А) – – – О У У – 

2.3 Обеспечение работников (за исключением ОТНС) слу-
жебным транспортом – – – О У У – 

2.4 Обеспечение работников ОТНС служебным транспортом – – О У - У – 

3 Проведение ТНС – –  – – У О 

4 Документирование   Согласно таблице 3 

 Примечание – О – ответственность;  У – участие. 
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5.3 Распределение ответственности за проведение ТНС по различным специа-
лизациям аттестации приведена в таблице 2. 

Таблица 2 

Объекты (виды работ) 

Ответственность за проведение 
ТНС возлагается на: 

ОТНС филиалы 
Общества 

сторонние 
организации 

Устройство магистральных трубопроводов для 
транспортирования нефти, газа, нефтепродуктов + + - 

Монтаж технологических трубопроводов и 
оборудования + + – 

Работы в области газоснабжения + + - 

Общестроительные работы + + - 

Благоустройство территорий + + – 

Работы в области теплоснабжения, водоснабжения 
и канализации, устройства систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха 

+ + - 

Работы в области электроснабжения и 
автоматизации – + - 

Работы в области связи, сигнализации – + - 

Гидротехническое и мелиоративное строительство – – + 

Примечание – В случае, если специалисты Общества не имеют право осуществлять техни-
ческий надзор в соответствии с законодательством Республики Беларусь, то его осуществляют спе-
циалисты сторонних организации. 

 

6 Описание процедуры 
6.1 Общие положения 
6.1.1 Целью данной процедуры является надзор за соответствием СМР, приме-

няемых материалов, изделий, конструкций и оборудования требованиям технических 
документов и утверждённой ПД, а также освидетельствование, приёмка и учёт выпол-
ненных работ. 

6.1.2 Проведение ТНС обязательно для всех объектов строительства 
(п. 3.1 ТКП 45-1.03-162). Заказчиком работ, выполняемых ОТНС, являются филиалы 
Общества. Также ОТНС может осуществлять ТНС по договору с иными организациями, 
являющимися Заказчиками объектов строительства. 

6.1.3 Для осуществления функций инженера технического надзора назначаются 
специалисты с высшим образованием, соответствующим виду профессиональной дея-
тельности, или специалисты средним специальным образованием, соответствующим 
виду профессиональной деятельности, в соответствии с квалификационными требова-
ниями, установленными действующими актами законодательства, и аттестованные 
(сертифицированные) в порядке, установленном Минстройархитектуры. 

Руководитель общего технического надзора может назначаться из представите-
лей специального технического надзора (п. 3.4 ТКП 45-1.03-162). 

6.1.4 В соответствии с требованиями безопасности к выполнению работ по тех-
ническому надзору за строительством допускаются лица:  

– прошедшие медицинский осмотр в установленном порядке и не имеющие 
противопоказаний к выполнению данного вида работ; 

– прошедшие проверку знаний по вопросам охраны труда и промышленной 
безопасности; 
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– применяющие средства индивидуальной защиты в соответствии с техниче-
скими документами, действующими в Обществе. 

На объектах запрещается ведение работ по ТНС, если не обеспечены безопас-
ные условия проведения работ, установленные ТКП 45-1.03-40, ТКП 45-1.03-44 и дру-
гими действующими техническими документами. 

6.1.5 Необходимые данные о качестве работ по ТНС и реализации процесса ре-
гистрируются в соответствии с СТП СФШИ.11.07. 

Управление несоответствующими выходами (продукцией/услугой) осуществля-
ется согласно СТП СФШИ.11.03. 

6.2 Планирование ТНС 

6.2.1 ТНС проводится по годовым и квартальным планам. Годовое планирова-
ние начинается с получения ОТНС предварительных заявок от СОРиСОФ и СОВОФ 
(по объектам Инвестиционной программы и по объектам ДТОиР соответственно) до 
15 июля и окончательных заявок до 15 декабря текущего года. Заявки подаются по 
форме приложения А. ТНС на объектах ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» осуществ-
ляется силами ОТНС с привлечением аттестованных специалистов филиалов (прило-
жение Б), а также специалистов сторонних организаций, если согласно законодатель-
ству Республики Беларусь запрещено вести ТНС своими силами. 

Контроль за своевременностью продления сроков аттестатов специалистов по 
проведению ТНС и за планированием затрат на это возлагается на начальников соот-
ветствующих филиалов. 

6.2.2 В процессе анализа заявок и разработки проекта годового плана-
графика начальник ОТНС решает следующие вопросы: 

– определяется трудоемкость выполнения работ по каждому объекту строи-
тельства; 

– определяется возможность выполнения поданных заявок в полном объеме 
и в требуемые сроки исходя из имеющихся ресурсов ОТНС. Трудовые ресурсы 
ОТНС рассчитываются исходя из численности сотрудников и фонда рабочего вре-
мени на планируемый период.  

Если ресурсы ОТНС достаточны, то заявка на ТНС включается в проект годо-
вого плана-графика. В противном случае совместно с Заказчиком рассматривается 
возможность корректировки заявки. На этапе корректировки заявки определяются 
дополнительные ресурсы для выполнения работ. При наличии разногласий, реше-
ние о корректировке плана принимает главный инженер – первый заместитель гене-
рального директора. 

6.2.3 Годовой план-график проведения работ по ТНС составляет начальник 
ОТНС и, после согласования с начальниками СОРиСОФ и СОВОФ, а также утвер-
ждения главным инженером – первым заместителем генерального директора, размещает 
его на внутреннем сайте Общества: «Главная» / «Документация» / Инженерно-
технический центр ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» / «Отдел по техническому надзору 
за строительством (документация)». Форма годового плана-графика проведения ТНС 
приведена в приложении В. 

6.2.4 На основе годового плана-графика филиалы Общества до 15 числа ме-
сяца, предшествующего планируемому кварталу направляют начальнику ОТНС 
квартальные планы-графики ТНС по объектам в их ответственности по форме при-
ложения Г. Начальник ОТНС формирует квартальные планы-графики ТНС на объек-
тах Общества в целом (приложение Г) и размещает их на внутреннем сайте Общества: 
«Главная» / «Документация» / Инженерно-технический центр ОАО «Газпром трансгаз Бе-
ларусь» / «Отдел по техническому надзору за строительством (документация)». Квар-
тальные планы-графики могут содержать работы, не входящие в годовой план-
график, которые включаются по дополнительной заявке Заказчика, согласованной с 
главным инженером – первым заместителем генерального директора. 
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6.3 Организация ТНС 

6.3.1 Закрепление инженеров по ТНС по объектам осуществляется приказом 
(распоряжением) по Обществу (филиалу Общества), в соответствии с которым при за-
креплении за объектом строительства нескольких специалистов может назначается ру-
ководитель общего технического надзора (руководитель группы специалистов техниче-
ского надзора). 

Инженер по техническому надзору за строительством: 
– должен при себе иметь зарегистрированный в филиале, работником которого 

он является, по форме приложения Р номерной штамп, которым должна заверяться 
личная подпись на каждом подписываемом документе; 

– при осуществлении работ руководствоваться требованиями ПД и технических 
документов, в том числе технических документов, указанных в приложении Е; 

– должны быть оснащены в соответствии с табелем оснащенности (приложение Ж); 
– должны быть обеспечены временным жильем, средствами связи, служебным 

транспортом и служебными помещениями. 

6.3.2 На всех объектах Общества функцию контроля качества выполнения ТНС 
аттестованными специалистами филиалов и сторонних организаций выполняет ОТНС. 

6.3.3 Филиалами Общества по объектам, находящимся в их эксплуатационной 
ответственности, ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, направля-
ются начальнику ОТНС скан-копии предписаний государственных контролирующих ор-
ганов, надзирающих за качеством строительства, специалистов по техническому 
надзору за строительством, а также ответов на данные предписания, и ежеквартально 
отчет об осуществлении ТНС на объектах в ответственности филиалов в соответствии 
с Д.1 (приложение Д). 

6.3.4 По итогам месяца инженерами ОТНС составляется «Отчет о работе инжене-
ра по техническому надзору» по форме Д.2 (приложение Д). 

6.3.5 На основании информации 6.3.3, 6.3.4 начальник ОТНС формирует квар-
тальный отчет об осуществлении ТНС на объектах Общества в целом по форме Д.1 
(приложение Д), который ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, размещает на внутреннем сайте Общества: «Главная» / «Документация» / Ин-
женерно-технический центр ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» / «Отдел по техническому 
надзору за строительством (документация)». Данную информацию ОУК использует при 
оценке результативности процесса «Организация и производство СМР». 

6.4 Обязанности представителя ТНС и порядок проведения ТНС 

6.4.1 Обязанности представителя технического надзора 
На специалиста, осуществляющего ТНС, возлагаются следующие обязанности: 
6.4.1.1 знать акты законодательства в области строительства, ТНПА, ПД, документа-

цию по организации строительства и производству работ на объекте, методы контроля каче-
ства, правил приемки и освидетельствования СМР, а также правил производствен-
ной безопасности в строительстве; 

6.4.1.2 способствовать своей деятельностью целевому и рациональному использова-
нию средств заказчика и вводу объектов в эксплуатацию в сроки, определенные договором 
(контрактом) строительного подряда; 

6.4.1.3 контролировать наличие на строящихся объектах разрешительной и исполни-
тельной документации согласно [12], поверенных средств измерений; 

6.4.1.4 участвовать в приемке и передаче подрядчику (или представителю подрядчика) 
геодезической разбивочной основы, а также контролировать обеспечение ее сохранности 
подрядчиком до завершения строительства; 

6.4.1.5 контролировать проведение подрядчиком индивидуальных испытаний смонти-
рованного оборудования и инженерных сетей и надлежащее оформление результатов испы-
таний. Участвовать в приемке оборудования после испытаний; 
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6.4.1.6 проверять своевременность, полноту и правильность выполнения геодезиче-
ских работ в процессе строительства (планово-высотных разбивок, исполнительных геодези-
ческих схем); 

6.4.1.7 проверять качество СМР, применяемых материалов, изделий, конструкций и 
оборудования, соответствие их ПД и требованиям ТНПА, наличие и правильность оформле-
ния документов, подтверждающих их качество (паспортов, сертификатов), своевременно вы-
являть дефекты и нарушения, информировать о них заказчика и подрядчика; 

6.4.1.8 запрещать применение материалов, изделий, конструкций и оборудования, не 
имеющих разрешения Госпромнадзора на применение в Республике Беларусь или сертифи-
катов Таможенного союза, а также не входящих в «Единый реестр материально-технических 
ресурсов, допущенных к применению на объектах ПАО «Газпром»; 

6.4.1.9 своевременно проверять объемы выполненных подрядчиком СМР, и осу-
ществлять их приемку, участвовать в освидетельствовании скрытых работ и промежуточной 
приемке ответственных конструкций с оформлением актов по установленной форме; 

6.4.1.10 выдавать предписания о выявленных нарушениях действующих НПА, ТНПА, 
стандартов и технических документов Общества, ЛНА ПАО «Газпром», ПД с указанием срока 
устранения, а также занесением в журнал производства работ (ТКП 45-1.03-161 приложе-
ние Б) и в «Журнал учета выданных предписаний о выявленных нарушениях в процессе 
осуществления технического надзора Заказчика» (приложение П), а также контролировать их 
фактическое выполнение с предоставлением подрядной организацией письменных ответов; 

6.4.1.11 в случае наличия грубых нарушений, создающих угрозу жизни и/или здоровью 
людей, либо влекущих за собой значительный материальный ущерб, немедленно приоста-
навливать производство работ с последующим докладом в течении рабочего дня начальнику 
(заместителю) ОТНС и руководству филиала, в эксплуатационной ответственности которого 
находится объект. 

В случае других нарушений (нарушения при допуске к началу работ, несоблюдение 
технологии производства работ, систематическое неисполнение предписаний и т.п.) приоста-
новку работ проводить по согласованию с начальником (заместителем) ОТНС; 

6.4.1.12 участвовать в проверках, осуществляемых авторским надзором, органами гос-
ударственного строительного надзора; контролировать выполнение подрядчиком указаний, 
полученных при проверках, с отметкой в соответствующих журналах; создавать совместно с 
подрядчиком необходимые условия для осуществления этих проверок; 

6.4.1.13 вести учет объёмов выполненных СМР; 
6.4.1.14 требовать от подрядчика соблюдения условий хранения материалов, изделий, 

конструкций и оборудования на строительной площадке, а также контролировать обеспече-
ние сохранности выполненных работ, возведенных зданий и сооружений до их сдачи заказ-
чику; 

6.4.1.15 выполнять производственный экологический контроль; 
6.4.1.16 проверять действительную готовность каждого вида работ, конструкций, обо-

рудования и объекта в целом при приемке выполненных по договору строительного подряда 
работ, а также при подготовке к приемке в эксплуатацию объекта. Сверять наличие смонти-
рованного и установленного оборудования, внесенного в перечни к актам приемки, с факти-
ческим наличием на сдаваемом объекте; 

6.4.1.17 по требованию заказчика подтверждать готовность объекта к сдаче в эксплуа-
тацию и участвовать в работе приемочной комиссии; 

6.4.1.18 участвовать в освидетельствовании объектов, подлежащих консервации, в 
оформлении документации на консервацию или временное прекращение строительства, а 
также в оценке технического состояния объектов при передаче строительным организациям 
для продолжения работ после расконсервации или временного прекращения строительства; 

6.4.1.19 представитель технического надзора может реализовывать другую деятель-
ность, имеющую отношение к компетенции технического надзора или оговоренную в догово-
ре (контракте). 

6.4.2 Порядок проведения ТНС 

6.4.2.1 Представитель технического надзора проверяет объемы выполненных 
подрядчиком СМР и осуществляет их приемку, участвует в освидетельствовании скрытых 
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работ и промежуточной приемке ответственных конструкций. Освидетельствование и 
промежуточная приемка ответственных конструкций выполняется с участием представи-
теля подрядчика и проектной организации, осуществляющей авторский надзор, а в необ-
ходимых случаях – с участием представителей субподрядных строительных организаций 
(при освидетельствовании и приемке выполненных ими работ) (п. 8.1 ТКП 45-1.03-162). 

6.4.2.2 Представитель технического надзора осуществляет постоянный (непре-
рывный или регулярно повторяемый) контроль качества и объемов выполненных и осви-
детельствованных СМР в соответствии с действующими НПА, ТНПА, стандартами и тех-
ническими документами Общества, ЛНА ПАО «Газпром» и ПД с подтверждением в уста-
новленном порядке в формах исполнительной документации объекта Общества личной 
подписью и личным номерным штампом. О предстоящем освидетельствовании или при-
емке работ подрядчик (или представитель подрядчика) извещает представителя техниче-
ского надзора не позднее, чем за сутки до начала освидетельствования и приемки. 

6.4.2.3 По результатам освидетельствования скрытых работ составляются акты и 
разрешения на проведение отдельных видов работ или испытаний по установленным 
техническими документами формам. При выявлении нарушения требований действующих 
технических документов и ПД, а также в случаях, оговоренных п.6.4.1.11, подрядчику вы-
даётся предписание о выявленных нарушениях (приложение К) в трех экземплярах: один 
вручается под подпись представителю подрядчика для исполнения, хранения и сдачи 
совместно с исполнительной документацией по окончании работ, второй – представителю 
Заказчика, третий хранится в подразделении филиала Общества, работником которого 
является специалист ТНС. Установленные нарушения необходимо обязательно фиксиро-
вать со ссылкой на шифр, наименование и пункт действующих НПА, ТНПА, стандартов и 
технических документов Общества, ЛНА ПАО «Газпром» и ПД, а также с указанием срока 
устранения. При несоответствии проекту, замечание указывать со ссылкой на шифр, 
наименование и пункт проектной документации (чертежа). Предписание инженер по ТНС 
должен занести в журнал производства работ (ТКП 45-1.03-161 приложение Б) и в «Жур-
нал учета выданных предписаний о выявленных нарушениях в процессе осуществления 
технического надзора Заказчика» (приложение П). 

6.4.2.4 Освидетельствование скрытых работ производится непосредственно до 
начала выполнения последующих работ. Если последующие работы предстоит выпол-
нять после перерыва или резкого изменения погодных условий (дождей, заморозков  
и т. п.), то освидетельствование скрытых работ производится повторно. В случае повре-
ждения ранее освидетельствованных работ и конструкций, после устранения выявленных 
повреждений, проводится их повторное освидетельствование (п. 8.5 ТКП 45-1.03-162). 

6.4.2.5 Приемка выполненных строительно-монтажных работ производится пред-
ставителем технического надзора в порядке, установленном договором (контрактом) 
строительного подряда. За расчетный период может быть принят месяц или период вре-
мени, необходимый для строительства объекта или выполнения работ. По результатам 
приемки оформляется акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по уста-
новленным формам (С-2а, С-2б), в котором представитель специального технического 
надзора и/или руководитель общего технического надзора (в случае назначения такового 
в приказе (распоряжении) на осуществление технического надзора на данном объекте) 
визируют только физические объемы (в соответствующих единицах измерения) выпол-
ненных работ в базисных ценах. 

6.4.2.6 В процессе свое деятельности представитель технического надзора про-
веряет соответствие применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования 
требованиям технических документов и ПД; соответствие состава и объема выполненных 
работ ПД; устранение дефектов и нарушений, отмеченных в предписаниях, журналах 
производства работ и авторского надзора. 

6.4.2.7 Приемке подлежат работы, выполненные в полном соответствии с ПД. Все 
отступления от ПД должны быть согласованы заказчиком с проектной организацией и 
внесены в ПД в установленном порядке (п. 8.9 ТКП 45-1.03-162). 
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6.4.2.8 Работы, выполненные без надлежащего оформления разрешительной и 
исполнительной документации, а также при отсутствии документов, подтверждающих ка-
чество примененных материалов, изделий, конструкций и оборудования (сертификатов и 
паспортов), приемке и оплате не подлежат. 

6.4.2.9 В процессе ПЭК выполняется проверка соблюдения подрядчиком тре-
бований экологической безопасности, установленных в п. 8.3 СТП СФШИ.01.29 и  
ЭкоНиП [13]. ПЭК проводится представителем ТНС. В случае выявления нарушений в 
области охраны окружающей среды и рационального природопользования представи-
тель технического надзора оформляет акт ПЭК в трех экземплярах по форме, установ-
ленной в приложении Л. Акт ПЭК представитель технического надзора должен занести 
в журнал производства работ (ТКП 45-1.03-161 приложение Б) и в «Журнал учета вы-
данных предписаний о выявленных нарушениях в процессе осуществления техниче-
ского надзора Заказчика» (приложение П). Первый экземпляр вручается под подпись 
представителю подрядчика для исполнения, хранения и сдачи совместно с исполни-
тельной документацией по окончании работ, второй – представителю Заказчика, тре-
тий хранится в подразделении филиала Общества, работником которого является спе-
циалист ТНС. 

6.4.2.10 ТНС по видам работ проводить в соответствии с требованиями ПД и техни-
ческих документов, в том числе в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 
6.4.3 – 6.4.12 настоящего стандарта организации. 

6.4.3 ТНС при проведении контроля качества оформления  
разрешительной документации и выполнении подготовительных работ 

6.4.3.1 Инженер по ТНС проверяет у производителей работ наличие и сроки 
действия следующих документов на подконтрольном объекте: 

– лицензия на право осуществления деятельности в области промышленной 
безопасности, монтажа и ремонта технических устройств на объектах повышенной 
опасности магистральных трубопроводов; 

– регистрация объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта в 
Госпромнадзоре; 

– извещение о получении уведомления и регистрации объекта строительства в 
Госстройнадзоре, а также, разрешение на работу в охранной зоне магистрального тру-
бопровода, если требуется Правилами [4]; 

– аттестат аккредитации лаборатории контроля качества, производящей нераз-
рушающий контроль сварных соединений и контроля качества изоляционного покрытия; 

– протокол проверки знаний по вопросам промышленной безопасности для лиц, 
осуществляющих руководство и являющихся ответственными за ведение работ при вы-
полнении работ и (или) оказании услуг по монтажу, наладке магистральных газопроводов; 

– квалификационные аттестаты ответственных за производство работ (прора-
бов, мастеров), специалистов СКК, геодезистов; 

– ППР, согласованный с СОРиСОФ (СОВОФ), производственными отделами 
Общества (по направлениям деятельности), СПиПБ Общества, представителем техни-
ческого надзора на данном объекте и структурным подразделением Общества, в экс-
плуатационной ответственности которого находится данный объект; 

– технологические карты по видам работ, согласованные с СОРиСОФ (СОВОФ), 
производственными отделами Общества (по направлениям деятельности), СПиПБ 
Общества; 

– комплекта технических документов (СНБ, СНиП, ВСН, и т. д.) на выполняемые 
виды работ;  

– журнала замечаний и предложений по ведению СМР [2]; 
– журнала производства работ (ТКП 45-1.03-161 приложение Б); 
– аттестата соответствия (Положением [5] приложение 1); 
– акта сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строительства 

(ТКП 45-1.03-313); 
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– копии договора между Заказчиком и подрядчиком, копии договора и приказа о 
назначении на объект специалистов авторского надзора, копии приказа о назначении 
на объект специалистов по техническому надзору за строительством. 

После проверки наличия вышеуказанных разрешительных документов, согласо-
ванного и утвержденного в установленном порядке ППР руководитель группы техниче-
ского надзора визирует, а филиал, в эксплуатационной ответственности которого нахо-
дится объект, выдает разрешение на право производства работ, в том числе подгото-
вительных (ВСН 012, ч. II [2], форма 2.2). В случае наличия нарушений требований дей-
ствующих технических документов и ПД, а также в случаях, оговоренных п.6.4.1.11, под-
рядчику выдается предписание о выявленных нарушениях (приложение К) в трех эк-
земплярах: один вручается под подпись представителю подрядчика для исполнения, 
хранения и сдачи совместно с исполнительной документацией по окончании работ, 
второй – представителю Заказчика, третий хранится в подразделении филиала Об-
щества, работником которого является специалист ТНС. Установленные нарушения 
необходимо обязательно фиксировать со ссылкой на шифр, наименование и пункт 
действующих НПА, ТНПА, стандартов и технических документов Общества, ЛНА ПАО 
«Газпром» и ПД, а также с указанием срока устранения. При несоответствии проекту, 
замечание указывать со ссылкой на шифр, наименование и пункт проектной докумен-
тации (чертежа). Предписание инженер по ТНС должен занести в журнал производ-
ства работ (ТКП 45-1.03-161 приложение Б) и в «Журнал учета выданных предписа-
ний о выявленных нарушениях в процессе осуществления технического надзора За-
казчика» (приложение П). 

6.4.3.2 В процессе подготовительных работ проверяется правильность закреп-
ления трассы с соблюдением следующих требований:  

– створные знаки углов поворота трассы должны быть установлены в количе-
стве не менее двух на каждое направление угла в пределах видимости; 

– створные знаки на прямолинейных участках трассы должны быть установлены 
попарно в пределах видимости, но не реже, чем через 1 км; 

– створные знаки закрепления прямолинейных участков трассы на переходах 
через реки, овраги, дороги и другие естественные и искусственные препятствия долж-
ны быть установлены в количестве не менее двух с каждой стороны перехода в преде-
лах видимости; 

– высотные реперы должны быть установлены не реже, чем через 5 км вдоль 
трассы, кроме устанавливаемых на переходах через водные преграды; 

– допустимые среднеквадратичные погрешности при построении геодезической 
разбивочной основы (угловые измерения ± 2°, линейные измерения 1/1000, определе-
ние отметок ± 50 мм); 

– расчистка трассы от леса должна соответствовать требованиям проекта и 
ППР; 

– фактические отметки и ширина планируемой полосы должны соответствовать 
требованиям проекта, особенно в зоне рытья траншей; 

– наличие водопропускных сооружений; 
– крутизну откосов при устройстве полок, насыпей, устройстве дренажных канав; 
– наличие разъездов, величина уклонов, ширина проезжей части, радиусы по-

воротов; 
– требуемую несущую способность при устройстве временных и реконструкции 

постоянных транспортных коммуникаций. 

Характеристики контролируемых параметров подготовительных и земляных 
работ в процессе строительства трубопроводов приведена в таблице 1 [3]. 

6.4.4 ТНС при производстве погрузочно-разгрузочных работ, перевозке 
и складировании материалов 

6.4.4.1 При производстве погрузочно-разгрузочных работ и складировании ма-
териалов на подконтрольном объекте инженер по ТНС должен проверить у производи-
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теля работ ОТК на соответствующие виды работ, а также, оснащенность и укомплекто-
ванность объекта оборудованием и приспособлениями (траверсами, захватами, троса-
ми, монтажными полотенцами и т. д.) согласно ОТК. 

6.4.4.2 Инженер по ТНС выборочно контролирует выполнение мер по предо-
хранению от повреждения труб и их изоляционных покрытий, а также оборудования 
при разгрузке, транспортировке, складировании и производстве работ: 

– запрещение использования тросов, канатов, цепей при спускоподъемных опе-
рациях, сварочных и изоляционно-укладочных работах, требуя выполнения этих работ 
с применением мягких «полотенец»; 

– правильность расстановки трубоукладчиков при сварке и изоляции в целях 
предупреждения образования на трубах изломов и вмятин; 

– запрещение транспортировки труб и их секций по трассе «волоком»; 
– складирование труб с изоляционным покрытием мест контакта труб с опорны-

ми и разделительными стойками; 
– наличие облицованных амортизирующими материалами (дерево, резина и т.д.) 

стоек трубовозов и лёжек при складировании для обеспечения сохранности изоляции; 
– запрещение укладки труб в наклонном положении («ерш») с опиранием по-

верхности трубы на кромки нижележащих труб. 
6.4.4.3 При производстве погрузочно-разгрузочных работ и складировании ма-

териалов инженер по ТНС выборочно проверяет соблюдение требований ТКП 45-1.03-
40 и ОТК: минимально допустимые расстояния между штабелями труб, трубами и 
бровкой траншеи, выбор грузозахватных механизмов, способы строповки и т. д. 

6.4.5 ТНС при производстве сварочно-монтажных работ 
6.4.5.1 При производстве сварочно-монтажных работ на подконтрольном объ-

екте инженер по ТНС должен проверить у производителя работ следующие документы: 
– список сварщиков по ВСН 012, ч. II [2] и его соответствие фактическому соста-

ву работающих; 
– приказ о присвоении бригадных и (или) личных клейм сварщиков; 
– копии удостоверений сварщиков и протоколов аттестации сварщиков, заве-

ренные печатью строительной организации, проводящей работы. Данные документы 
должны быть оформлены в соответствии с Правилами [6]; 

– отчет-сертификат по квалификации технологии сварки; 
– технологические карты на все виды сварных соединений, выполняемых при 

производстве работ. ОТК должны быть согласованы с ОГС и СПиПБ; 
– допускные листы сварщиков, заключения по контролю качества допускных 

сварных соединений визуальным и измерительным методом, радиографическим мето-
дом, а также заключения о результатах механических испытаний контрольных и до-
пускных сварных соединений (для текущего ремонта, выполняемого хозяйственным 
способом – при условиях, оговоренных п. 6.4 СТП СФШИ.01.26 и при наличии копий 
подтверждающих документов); 

– сертификаты (паспорта) на подлежащие к монтажу трубы, тройники, перехо-
ды, заводские отводы, отводы холодного гнутья, фланцевые соединения, ТПА, газовое 
оборудование и сварочные материалы (электроды, проволока, флюсы и т.д.). Исполь-
зуемые материалы должны соответствовать проектной документации, ОТК. Необходи-
мо сверить маркировку, марку стали, диаметр, толщину стенки, завод-изготовитель. 

Примечание - При выявлении несоответствия сертификатов (паспортов) вышеуказанным 
техническим документам, применять в монтаж данные материалы (оборудование) допускается 
только при наличии письменного согласования с заказчиком и проектной организац ией. 
– журнал сварки труб [2]. Журнал должен быть прошит и скреплен печатью 

строительной организацией, листы журнала пронумерованы. 

Примечание - По окончании ведения журнала сварки труб инженер по ТНС ставит отметку о 
проверке правильности заполнения данных в журнале с указанием И.О.Ф., даты проверки  и 
личного штампа. 
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6.4.5.2 Инженер по ТНС должен проверить соответствие численности и факти-
ческие разряды сварщиков (слесарей) с указанными в ТК, а также, укомплектованность 
сварочной бригады оборудованием и инструментом согласно ТК. Контролируется 
наличие, марка (тип) и количество по ОТК инструментов в каждой бригаде. Кроме это-
го, каждая бригада сварщиков обязательно должна быть укомплектована следующим 
инструментом: 

– штангенциркуль; 
– универсальный шаблон сварщика; 
– металлическая щетка; 
– печь для сушки электродов (термопенал); 
– термометр контактный (беcконтактный); 
– внутренний (наружный) центратор. 
6.4.5.3 В случае выявления нарушений и несоответствий при проверке требова-

ний действующих технических документов и ПД, а также в случаях, оговоренных 
п.6.4.1.11, представитель ТНС должен запретить проведение сварочно-монтажных ра-
бот, выдать подрядчику предписание о выявленных нарушениях (приложение К) в трех 
экземплярах: один вручается под подпись представителю подрядчика для исполнения, 
хранения и сдачи совместно с исполнительной документацией по окончании работ, вто-
рой – представителю Заказчика, третий хранится в подразделении филиала Общества, 
работником которого является специалист ТНС. Установленные нарушения необходимо 
обязательно фиксировать со ссылкой на шифр, наименование и пункт действующих 
НПА, ТНПА, стандартов и технических документов Общества, ЛНА ПАО «Газпром» и ПД, 
а также с указанием срока устранения. При несоответствии проекту, замечание указы-
вать со ссылкой на шифр, наименование и пункт проектной документации (чертежа). 
Предписание инженер по ТНС должен занести в журнал производства работ (ТКП 45-
1.03-161 приложение Б) и в «Журнал учета выданных предписаний о выявленных нару-
шениях в процессе осуществления технического надзора Заказчика» (приложение П). 

Примечание - Приступать к сварочно-монтажным работам допускается только при полном 
устранении несоответствий, о чем руководство производителя работ должно письменно известить 
представителя ТНС. 

6.4.5.4 При производстве сварочно-монтажных работ: 
– Заказчик должен произвести дубль-контроль сварных соединений в объеме не 

более 5 % от общего количества сваренных соединений труб радиографическим мето-
дом или теми же методами НК, что и контроль, выполненный лабораторией неразру-
шающего контроля качества подрядной организации в соответствии с требованиями 
проектной документации; 

инженер по ТНС должен выборочно контролировать: 
– сварные соединения путем выборочного инспекционного контроля неразру-

шающими методами с использованием ВИК; 
– условия хранения сварочных материалов и режим прокалки перед использо-

ванием (температура и длительность прокалки электродов и флюса), а также их при-
годность по внешнему виду в соответствии с ВСН 006 [7] и ОТК; 

– марку стали (при наличии маркировки), диаметр, толщину стенки и форму 
разделки кромок применяемых труб и деталей в соответствии с проектом и ОТК; 

– зачистку кромок труб, соединительных деталей трубопроводов перед сборкой 
и сваркой, очистку внутренней полости от грязи, снега, наледи и т. д. в соответствии с 
ВСН 012, ч. II [2] и ОТК; 

– использование внутреннего или наружного центратора в зависимости от диа-
метра труб в соответствии с [7] и ОТК; 

– величину зазора между стыкуемыми трубами и смещение кромок в соответ-
ствии с ВСН 006 [7] и ОТК; 

– просушку кромок стыкуемых труб и температуру их подогрева в соответствии с 
ВСН 006 [7] и ОТК; 

– соответствие сварочных режимов ОТК (величина тока, напряжение, диаметр 
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электрода, скорость сварки) в зависимости от сварки корневого, подварочного запол-
няющего и облицовочного слоев; 

– интервал времени между сваркой отдельных слоев и зачистку нижерасположен-
ных слоев шва до выполнения последующих слоев в соответствии с ВСН 006 [7] и ОТК; 

– использование инвентарных укрытий для сварных соединений от атмосфер-
ных воздействий (дождя, снега, ветра и т. д.), если этого требуют погодные условия. 

6.4.5.5 При производстве сварочно-монтажных работ на подконтрольном объ-
екте инженер по ТНС должен осуществлять 100 % контроль за: 

– монтажом и сваркой захлестных и гарантийных стыков, разнотолщинных и 
фланцевых соединений, соединительных деталей, ТПА, вертикальных и горизонталь-
ных кривых поворота трассы в соответствии с проектом и ОТК; 

– геометрией облицовочного слоя, шириной и высотой усиления швов, отсут-
ствием подрезов, видимых пор, смещения кромок, брызг металла и шлака, грубой че-
шуйчатости, несплавления, трещин всех сварных соединений в соответствии с Поло-
жением [5], ВСН 006 [7] и ОТК; 

– маркировкой сварных соединений, нанесенной на трубы несмываемой крас-
кой. На каждом сварном стыке должен быть нанесен его порядковый номер и клеймо 
сварщика. Если сварку одного стыка выполняли несколько сварщиков, то на каждом 
стыке должно быть проставлено клеймо каждого сварщика в данной бригаде, или одно 
клеймо, присвоенное всей бригаде в соответствии с ВСН 012, ч. I [3]; 

– наличием на объекте оригиналов заключений СКК, осуществляющей визуаль-
ный, радиографический и ультразвуковой контроль сварных соединений. 

Контролю подлежит ведение журнала сварки труб по ВСН 012, ч. II [2], где прове-
ряется состав сварочной бригады, схема расстановки сварщиков, клейма, тип приме-
няемых материалов и технология сварки, подпись бригадира о соблюдении технологии 
сварки, результаты визуального приемочного контроля сварных соединений (подтвер-
ждаются подписью производителя работ) и результатов контроля качества сварки фи-
зическими методами специалистами аккредитованной лаборатории. 

6.4.6 ТНС при производстве изоляционно-укладочных работ и 
балластировке трубопровода 

6.4.6.1 При производстве изоляционно-укладочных работ и балластировке тру-
бопровода на подконтрольном объекте инженер по ТНС должен проверить у произво-
дителя работ следующие документы: 

– ОТК на каждый вид изоляционных работ (при нескольких видах изоляции), 
теплоизоляционных работ по СНиП III-42 [8], ремонта изоляционного покрытия, укладку 
трубопровода в траншею, балластировку уложенного в траншею трубопровода, футе-
ровку трубопровода. ОТК, описывающие требования при производстве изоляционных 
работ, должны быть согласованы с ПОЗоК; 

– сертификаты и паспорта на применяемые изоляционные материалы (праймер, 
пленку, обертку, битумную/битумно-резиновую мастику, стеклохолст, растворитель, 
теплоизоляционные материалы и т. д.), балластировочные материалы и изделия (не-
тканый синтетический материал, железобетонные и чугунные пригрузы, анкера и т.п.). 
Проконтролировать их соответствие проекту и ОТК; 

Примечание - При выявлении несоответствия сертификатов или паспортов проектным решениям 
применять в монтаж данные материалы (изделия) допускается только при наличии письменного 
согласования с заказчиком и проектной организацией.  

– журнал изоляционно-укладочных работ по ВСН 012, ч. II [2]. Журнал должен 
быть прошит и скреплен печатью строительной организацией, листы журнала прону-
мерованы. 

6.4.6.2 Инженер по ТНС должен проверить соответствие численности и факти-
ческие разряды слесарей-монтажников и изолировщиков с указанными в ОТК, а также 
укомплектованность изоляционно-монтажной бригады оборудованием и инструментом 
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согласно ОТК. Контролируется наличие, марка (тип) и количество инструментов, ин-
вентаря и оборудования в каждой бригаде. 

6.4.6.3 При выявлении нарушений требований действующих технических доку-
ментов и ПД, а также в случаях, оговоренных п.6.4.1.11, подрядчику выдаётся предписа-
ние о выявленных нарушениях (приложение К) в трех экземплярах: один вручается под 
подпись представителю подрядчика для хранения и сдачи совместно с исполнительной 
документацией по окончании работ, второй – представителю Заказчика, третий хранит-
ся в подразделении филиала Общества, работником которого является специалист 
ТНС. Установленные нарушения необходимо обязательно фиксировать со ссылкой на 
шифр, наименование и пункт действующих НПА, ТНПА, стандартов и технических до-
кументов Общества, ЛНА ПАО «Газпром» и ПД, а также с указанием срока устранения. 
При несоответствии проекту, замечание указывать со ссылкой на шифр, наименование 
и пункт проектной документации (чертежа). Предписание инженер по ТНС должен за-
нести в журнал производства работ (ТКП 45-1.03-161 приложение Б) и в «Журнал учета 
выданных предписаний о выявленных нарушениях в процессе осуществления техниче-
ского надзора Заказчика» (приложение П). 

Примечание - приступать к изоляционно-укладочным работам и балластировке трубопровода в 
таком случае допускается только при полном устранении замечаний. После устранения замечаний 
руководство производителя работ должно письменно известить начальника ОТНС.  

6.4.6.4 При производстве изоляционно-укладочных работ и балластировке тру-
бопровода на подконтрольном объекте инженер по ТНС должен выборочно контроли-
ровать: 

– подогрев и очистку трубы перед нанесением изоляции в соответствии с ОТК, 
СНиП III-42 [8], ВСН 008 [9]; 

– температуру в помещении и время выдержки грунтовок и пленочной изоляции 
до начала их использования при температуре окружающего воздуха ниже + 10 °С ([8] 
и ОТК); 

– качество нанесения праймера, изоляционного покрытия, нахлёст смежных 
витков и концов полимерной ленты согласно СНиП III-42 [8], ВСН 008 [9] и ОТК; 

– количество слоев, толщину и адгезию нанесенного изоляционного покрытия 
согласно [9]. Армирование изоляционного покрытия согласно проекту и ОТК; 

– ремонт мест повреждения изоляции при производстве укладочных работ со-
гласно ВСН 008 [9] и ОТК; 

– сплошность изоляционного покрытия по результатам его проверки искровым 
дефектоскопом перед спуском трубопровода в траншею; 

– соответствие проведенных укладочных работ проекту, ППР и ОТК; 
– количество трубоукладчиков и их расположение, максимально допустимые 

расстояния между трубоукладчиками согласно ППР и ОТК, максимальную высоту под-
нятия сваренного в плеть трубопровода над строительной полосой по Положению [5]; 

– параметры балластировочных покрытий и их внешний вид по ВСН 012, ч. I [3]; 
– количество и шаг установки анкеров, железобетонные и других пригрузов, а 

также глубину заворачивания анкерных устройств и усилие контрольного выдергивания 
не менее 2 % завернутых анкеров от общего количества; 

– качество приварки силовых поясов к анкерным тягам, изоляцию анкерных тяг 
и силовых поясов праймером (мастикой) в соответствии с проектом и ОТК; 

– соответствие проекту типа материала и размеров футеровки или защитных 
подкладок (матов) в местах контакта балластирующих устройств с трубой. 

6.4.6.5 При производстве изоляционно-укладочных работ и балластировке тру-
бопровода на подконтрольном объекте инженер по ТНС должен осуществлять 100 % 
контроль: 

– изоляционного покрытия трубы, стыков, фасонных изделий, запорной ТПА, 
емкостей-визуально, после укладочных работ и проведения ремонта изоляции соглас-
но требованиям СНиП III-42 [8], ВСН 008 [9] и ОТК; 

– укладочных работ в обводненных местах траншеи, а именно: запрещать вы-
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полнение работ до проведения водопонижающих мероприятий для исключения уста-
новки балластирующих средств на плавающий трубопровод; 

– отсутствия провисания трубопровода после укладки в траншею и укладки тру-
бопровода выше проектных отметок; 

– расстояния в «свету» между трубопроводами при их взаимном пересечении, 
которое должно быть не менее 350 мм, а пересечение должно выполняться под углом 
не менее 60° по СНиП 2.05.06 [10]; 

– установки ТПА диаметром 400 мм и более на фундаментные плиты, уклады-
ваемые на уплотненное основание по СНиП 2.05.06 [10]; 

– количества балластировочных пригрузов (анкеров) и границы их установки в 
соответствии с проектом; 

– изоляции стяжных устройств пригрузов (анкеров), предусмотренной проектом; 
– укладки футеровочных матов или защитных ковриков под утяжеляющие ж/б 

грузы (анкерные устройства); 
– сплошности футеровочного покрытия трубопроводов рейкой без пропусков и 

вздутий, а также плотность его закрепления на трубе. 

6.4.7 ТНС при производстве земляных работ 
До начала проведения земляных работ на подконтрольном объекте инженер по 

ТНС должен проверить у производителя работ ОТК на соответствующие виды работ и 
наличие акта на закрепление трассы (площадки) по форме 2.1 ВСН 012, ч. II [2]. 

Операционный контроль качества производства земляных работ должен вклю-
чать: 

– проверку правильности переноса фактической оси траншеи и ее соответствие 
проектному положению; 

– проверку отметок и ширины полосы для работы экскаваторов (в соответствии 
с ППР); 

– проверку профиля дна траншеи с замером ее глубины и проектных отметок, 
проверку ширины траншеи по дну; 

– проверку откосов траншей в зависимости от структуры грунтов, указанной в 
проекте; 

– проверку толщины слоя подсыпки на дне траншеи и толщины слоя присыпки 
трубопровода мягким грунтом; 

– контроль толщины слоя засыпки и обвалования трубопровода грунтом; 
– проверку отметок верха насыпи, ее ширины и крутизны откосов; 
– измерение фактических радиусов кривизны траншей на участках поворота го-

ризонтальных кривых. 

Проверка контролируемых параметров при производстве земляных работ 
должна осуществляться геодезистом подрядной (субподрядной) организации. 

Инженер по ТНС должен контролировать соответствие выполняемых работ про-
екту, ППР и ОТК. 

6.4.8 ТНС при строительстве подземных переходов трубопроводов через 
железные и автомобильные дороги 

6.4.8.1 При строительстве подземных переходов через железные и автомо-
бильные дороги на подконтрольном объекте инженер по ТНС должен контролировать: 

– угол пересечения трубопровода с железнодорожными путями и автомобиль-
ными дорогами, который должен быть, как правило, 90° (но не менее 60°) [9]; 

– протяженность участков трубопроводов высшей и первой категории, а также 
толщину стенки трубы на этих участках в соответствии с проектом; 

– диаметр защитного кожуха, который должен быть больше наружного диаметра 
трубопровода не менее, чем на 200 мм по СНиП 2.05.06 [10]; 

– толщину стенки и длину защитного кожуха, а также тип изоляционного покры-
тия кожуха, как на участках, укладываемых открытым способом, так и на участках тру-
бы, предназначенных для продавливания (прокола) в соответствии с проектом; 

– расстояния вывода концов футляра, которые при прокладке трубопровода че-



СТП СФШИ.11.20-2019 

19 С
та

н
д

а
р
т 

о
р
га

н
и
за

ц
и
и
 п

р
е
д

о
с
та

в
л

я
е
тс

я
 б

е
з 

п
р
а
в
а
 п

е
р
е
д

а
ч
и
 т

р
е
т
ь
е

й
 с

то
р
о
н
е
 с

 о
б

я
за

те
л

ь
с
тв

о
м

 и
с
п
о
л

ь
зо

в
а
н
и
я
 е

го
 т

о
л

ь
ко

 в
 ц

е
л

я
х
 п

р
е
д

м
е
та

 д
о
го

в
о
р
а
, 
за

кл
ю

ч
е

н
н
о
го

 с
 О

А
О

 «
Г
а
зп

р
о
м

 т
р
а
н
с
га

з 
Б

е
л

а
р
у
с

ь
»
. 

Т
е

кс
т 

с
та

н
д

а
р
та

 п
р
е
д

с
та

в
л

е
н
 п

о
 с

о
с
то

я
н
и
ю

 н
а
 1

0
.0

4
.2

0
2
0
. 

П
е
р
е
д

 п
р
и
м

е
н
е
н
и
е
м

 с
та

н
д

а
р
та

 о
р
га

н
и
за

ц
и
и
 н

е
о
б

х
о
д

и
м

о
 п

р
о
в
е
р
и
ть

 е
го

 а
кт

у
а
л

ь
н
о
с
ть

 (
н
а
л

и
ч
и
е
 и

зм
е
н
е
н
и
й
) 

н
а
 с

а
й
те

 h
tt
p
:/
/b

e
la

ru
s
-t

r.
g
a
z
p
ro

m
.r

u
/ 

рез: железнодорожные пути – должны быть от осей крайних путей – 25 м, но не менее 
5 м от подошвы откоса насыпи и 3 м от бровки откоса выемки, от крайнего водоотвод-
ного сооружения земляного полотна – 3 м; автомобильные дороги – должна быть от 
бровки земляного полотна – 25 м, но не менее 2 м от подошвы насыпи; 

– соответствие фактического расположения вытяжных свечей выделенным 
участкам в проекте землеотвода. 

6.4.8.2 При выполнении требований технических документов и ПД, устранении 
замечаний контролирующих лиц инженер по ТНС подписывает разрешение на право 
предварительного (поэтапного) испытания трубопроводов и участков категории В и I 
(ВСН 012, ч. II [2] форма 2.22). 

6.4.8.3 Инженер по ТНС контролирует проведение предварительного испыта-
ния трубопровода категории В, I рабочей плети, включая участки длиной 100 м каждый 
по обе стороны дороги от подошвы насыпи земляного полотна дороги, или от крайнего 
водоотводного сооружения земляного полотна в соответствии с проектом по 
СНиП III-42 [8] и ВСН 011 [11]. 

6.4.8.4 Результаты испытания оформляются актом на предварительное (по-
этапное) испытание трубопроводов и участков категории В и I (ВСН 012, ч. II [2] форма 
2.23). После окончания работ по предварительному испытанию рабочей плети инженер 
по ТНС должен контролировать: 

– выполнение требований 6.4.6 при изоляции рабочей плети и защитного ко-
жуха; 

– проверку сплошности изоляционного покрытия рабочей плети искровым де-
фектоскопом до монтажа опорно-центрирующих устройств; 

– установку на трубную плеть, протаскиваемую через защитный футляр, опор-
но-центрирующих устройств из диэлектрических материалов по СНиП III-42 [8], их тип, 
количество, шаг и установку под ними защитных ковриков в соответствии с проектом; 

– монтаж и изоляцию приваренных внутри (снаружи) защитного футляра патро-
нов под кабели связи и телемеханики в соответствии с проектом; 

– выполнение работ по производству траншеи подземного перехода; 
– соблюдение указанной в проектной документации протяженности и способа 

продавливания (прокола) защитного кожуха, а также наличие ОТК на соответствующий 
вид работ. 

6.4.8.5 оформление исполнительной геодезической съемки уложенного защит-
ного кожуха на переходе трубопровода через автомобильную (железную) дорогу, заве-
ренную подписями геодезиста и производителем работ подрядчика. 

6.4.8.6 При прокладке защитного кожуха (футляра) под дорогами необходимо 
контролировать глубину заложения футляра и его положение в горизонтальной плос-
кости с учетом допустимых отклонений оси от проектных положений по СНиП III-42 [8]: 

– по вертикали – не более 5 % от глубины заложения футляра за пределами 
насыпи с соблюдением проектного уклона; 

– по горизонтали – не более 1 % от длины защитного футляра. 
6.4.8.7 При проверке соответствия фактических отметок уложенного защитного 

кожуха проектным и устранении замечаний контролирующих лиц инженер по ТНС под-
писывает акт укладки защитного футляра на переходе через автомобильную (железную) 
дорогу по ВСН 012, ч. II [2]. Инженер по ТНС контролирует производство работ по протя-
гиванию и укладке рабочей плети в защитном кожухе в соответствии с проектом и ОТК. 

6.4.8.8 После укладки рабочей плети в защитном кожухе инженер по ТНС дол-
жен проконтролировать: 

– ремонт мест повреждения изоляции, выявленных после протаскивания рабо-
чей плети; 

– установку на концах защитного кожуха (футляра) уплотнений из диэлектриче-
ского материала (резиновых манжет) в соответствии с проектом и СНиП 2.05.06 [10]; 

– установку вытяжной свечи и монтаж подводящих к ней труб в соответствии с 



СТП СФШИ.11.20-2019 

20 С
та

н
д

а
р
т 

о
р
га

н
и
за

ц
и
и
 п

р
е
д

о
с
та

в
л

я
е
тс

я
 б

е
з 

п
р
а
в
а
 п

е
р
е
д

а
ч
и
 т

р
е
ть

е
й
 с

то
р
о
н
е
 с

 о
б

я
за

те
л

ь
с
тв

о
м

 и
с
п
о
л

ь
зо

в
а
н
и
я
 е

го
 т

о
л

ь
ко

 в
 ц

е
л

я
х
 п

р
е

д
м

е
та

 д
о
го

в
о
р
а
, 
за

кл
ю

ч
е

н
н
о
го

 с
 О

А
О

 «
Г
а
зп

р
о
м

 т
р
а
н
с
га

з 
Б

е
л

а
р
у
с
ь
»

. 

Т
е

кс
т 

с
та

н
д

а
р
та

 п
р
е
д

с
та

в
л

е
н
 п

о
 с

о
с
то

я
н
и
ю

 н
а
 1

0
.0

4
.2

0
2
0
. 

П
е
р
е
д

 п
р
и
м

е
н
е
н
и
е
м

 с
та

н
д

а
р
та

 о
р
га

н
и
за

ц
и
и
 н

е
о
б

х
о
д

и
м

о
 п

р
о
в
е
р
и
ть

 е
го

 а
кт

у
а
л

ь
н
о
с
ть

 (
н
а
л

и
ч
и
е
 и

зм
е
н
е
н
и
й
) 

н
а
 с

а
й
те

 h
tt
p
:/
/b

e
la

ru
s
-t

r.
g
a
z
p
ro

m
.r

u
/ 

проектом и ОТК; 
– расстояние по горизонтали от вытяжной свечи до: оси крайнего пути железных 

дорог общего пользования должно быть 40 м, оси крайнего пути железных дорог (про-
мышленных) должно быть 25 м, подошвы земляного полотна автомобильных дорог 
должно быть 25 м; 

– высоту вытяжной свечи на одном из концов футляра, которая должна быть не 
менее 5 м от уровня земли по ВСН 012, ч. II [2]; 

– изоляцию трубы от защитного футляра до вытяжной свечи, а также изоляцию 
подземной и надземной части свечи в соответствии с проектом; 

– оформление исполнительной геодезической съемки перехода трубопровода 
через автомобильную (железную) дорогу, заверенную подписями геодезиста и произ-
водителя работ подрядчика (может быть совмещена с исполнительной съемкой уло-
женного защитного кожуха); 

– выполнение работ по обратной засыпке траншеи подземного перехода трубо-
провода с освидетельствованием скрытых работ (6.4.11.1). 

6.4.8.9 После завершения всего комплекса работ по строительству подземного 
перехода через железнодорожные пути и автомобильные дороги, выполнения требо-
ваний технических документов и ПД, устранения замечаний контролирующих лиц, 
оформляется «Акт промежуточной приемки перехода трубопровода через автомобиль-
ную (железную) дорогу» по ВСН 012, ч. II [2]. 

6.4.9 ТНС при строительстве подводных переходов трубопроводов  
через водные преграды 

6.4.9.1 При строительстве подводных переходов трубопроводов через водные 
преграды на подконтрольном объекте инженер по ТНС должен контролировать: 

– угол пересечения трубопровода с водной преградой в соответствии с проек-
том, при этом створ подводного перехода следует, как правило, предусматривать пер-
пендикулярным динамической оси потока по СНиП 2.05.06 [10]; 

– протяженность участков трубопроводов В и I категории, а также толщину стен-
ки трубы на этих участках в соответствии с проектом. 

При выполнении требований технических документов и ПД, устранении замеча-
ний контролирующих лиц инженер по ТНС подписывает «Разрешение на право пред-
варительного (поэтапного) испытания трубопроводов и участков категории В и I» [2]. 

6.4.9.2 Инженер по ТНС контролирует проведение предварительного испыта-
ния рабочей плети (дюкера) и участков трубопровода категории В и I в соответствии с 
проектом, СНиП III-42 [8], ВСН 011 [11]. 

Результаты испытания оформляются актом на предварительное (поэтапное) ис-
пытание трубопроводов и участков категории В и I [2]. 

6.4.9.3 После окончания работ по предварительному испытанию рабочей плети 
(дюкера) инженер по ТНС должен контролировать: 

– выполнение требований 6.4.6; 
– сплошность изоляционного покрытия рабочей плети (дюкера) искровым де-

фектоскопом до монтажа утяжеляющих грузов; 
– выполнение работ по производству траншеи подводного перехода в соответ-

ствии с указанным в проектной документации способом разработки траншеи и ОТК; 
– выполнение представителем подрядчика промеров отметок дна траншеи и 

оформление ведомости проектных и фактических отметок дна траншеи по оси по 
ВСН 012, ч. II [2]. 

6.4.9.4 При соответствии фактических отметок дна траншеи проектным и 
устранении замечаний контролирующих лиц инженер по ТНС подписывает: 

– акт на приемку готовой траншеи для укладки основной или резервной нитки 
подводного перехода ВСН 012, ч. II [2]; 

– разрешение на укладку трубопровода через водную преграду протаскиванием по 
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ВСН 012, ч. II [2]. 
Инженер по ТНС контролирует производство работ по протягиванию и укладке 

рабочей плети (дюкера) на дно траншеи в соответствии с проектом и ОТК. 

6.4.9.5 После укладки рабочей плети (дюкера) на дно траншеи инженер по ТНС 
должен проконтролировать: 

– выполнение представителем СУ ПТР обследования дюкера и промера факти-
ческих отметок верха трубы; 

– оформление ведомости отметок заложения трубопровода по ВСН 012, ч. II [2]; 
– соответствие проекту фактического положения дюкера в плане и по профилю; 
– оформление акта на проверку укладки трубопровода в створе перехода через 

водную преграду по ВСН 012, ч. II [2]; 
– оформление журнала поэтапной приёмки подводного перехода под укладку по 

ВСН 012, ч. II [2]; 
– обратную засыпку траншеи подводного перехода и обследование дна пред-

ставителем СУ ПТР. 

6.4.9.6 Если в ПД предусмотрены берегоукрепительные и дноукрепительные ра-
боты на подводном переходе трубопровода, то инженер по ТНС должен контролировать: 

– наличие ОТК на все виды проводимых работ; 

– наличие сертификатов и паспортов на применяемые материалы; 
– соответствие выполняемых работ проекту и ОТК; 
– оформление акта на берегоукрепительные и дноукрепительные работы по 

ВСН 012, ч. II [2] после завершения всего комплекса работ. 

6.4.9.7 После завершения всего комплекса работ по строительству подводного 
перехода трубопровода и устранения замечаний контролирующих лиц, оформляется 

акт промежуточной приемки перехода трубопровода через водную преграду по ВСН 
012, ч. II [2]. 

6.4.10 ТНС при надземной прокладке трубопроводов 
6.4.10.1 При надземной прокладке трубопроводов на подконтрольном объекте 

инженер по ТНС должен контролировать: 

– соответствие проекту расположения трубопровода в плане и по профилю; 
– высоту от уровня земли или верха покрытия дорог до низа трубы магистрального 

трубопровода, которая должна быть не менее 0,5 м от уровня земли по СНиП 2.05.06 [10]; 

– протяженности участков трубопроводов высшей и первой категории, а также 
толщину стенки трубы на этих участках в соответствии с проектом; 

– соответствие с проектом месторасположения и устройство компенсаторов; 
– соответствие с проектом месторасположения, типа, количества, размеров, вы-

соты опор, отметок ригелей опор (фундаментов) под трубопровод; 

– выполнение требований раздела 6.4.5 при проведении сварочно-монтажных работ; 
– соответствие проекту креплений трубопроводов на опорах, фундаментах и ри-

гелях опор; 
– расстояние от поперечных сварных стыков трубопроводов до опорной части 

трубопровода, которое должно быть не менее 200 мм по СНиП III-42 [8]; 

– наличие площадок для обслуживания оборудования, находящегося на высоте  
0,75 м и выше. 

6.4.10.2 Инженер по ТНС должен контролировать выполнение противокоррози-
онной защиты опор и других металлических конструкций надземных трубопроводов. 
Трубопроводы при надземной прокладке должны защищаться от атмосферной корро-

зии лакокрасочными, стеклоэмалевыми, металлическими покрытиями или покрытиями 
из консистентных смазок по СНиП 2.05.06 [10]. 

6.4.10.3 При производстве работ по противокоррозионной защите надземных тру-

бопроводов и металлических опор (ригелей) инженер по ТНС должен контролировать: 
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– наличие ОТК на все виды выполняемой противокоррозионной и теплоизоля-

ционной защиты; 
– наличие паспортов и сертификатов, подтверждающих качество применяемых 

материалов, соответствие материалов ПД; 

– укомплектованность изоляционной бригады инвентарем и инструментом со-
гласно ОТК; 

– соответствие окраски надземных (наружных и внутренних) трубопроводов; 
– соблюдение технологии нанесения противокоррозионной и теплоизоляцион-

ной защиты (выборочно); 

– выполнение противокоррозионной изоляции трубопровода до нанесения теп-

лоизоляционного покрытия. 
6.4.10.4 При контроле и приемке противокоррозионной защиты надземных тру-

бопроводов следует руководствоваться требованиями технических документов, ПД и 
ОТК, согласованной с ПОЗоК. 

6.4.11 ТНС при очистке и испытании полости трубопровода 
6.4.11.1 До начала производства работ по очистке полости и испытанию на 

подконтрольном объекте инженер по ТНС должен проконтролировать: 
– наличие приказа о создании комиссии по проведению испытания подкон-

трольного объекта с обязательным включением в неё работников ОТНС и СПиПБ 
Общества (СТП СФШИ.08.15); 

– соответствие фактического объёма выполненных работ, в том числе по мон-
тажу средств электрохимической защиты, проектному объёму работ. В случае выявле-
ния незавершенных работ (недоделок) инженер по ТНС должен письменно известить о 
них членов комиссии; 

– устранение замечаний контролирующих лиц, выданных за весь период строи-
тельства. Наличие отметок об устранении замечаний и подписи ответственного лица в 
журнале производства работ (ТКП 45-1.03-161 приложение Б) и журнале авторского 
надзора; 

– полноту и комплектность разрешительной и исполнительной документации 
подрядчика (субподрядчиков) в соответствии с Типовым перечнем [12]; 

– наличие ведомости изменений проекта по ВСН 012, ч. II [2], согласований всех 
изменений проекта с заказчиком и проектной организацией, внесение изменений на 
рабочие чертежи с отметкой о согласовании проектной организацией; 

– наличие инструкции на продувку и испытание, которая должна быть согласо-
вана с СПиПБ и соответствующим филиалом Общества; 

– выполнение в полном объёме работ по подготовке объекта к очистке полости 
и испытанию согласно утвержденной инструкции, а именно: монтаж ресиверов и вре-
менных трубопроводов для закачки (отвода) воды и их предварительное испытание, 
устройство амбаров-отстойников воды, водоотбойных ограждений и т. д.; 

– врезку штуцеров и установку манометров в местах, указанных инструкцией по 
испытанию, класс точности и дату поверки манометров. 

Инженер по ТНС подписывает подрядчику разрешение на очистку полости и ис-
пытание уложенного участка трубопровода по ВСН 012, ч. II [2] после выполнения под-
рядчиком в полном объеме подготовительных работ согласно утвержденной инструк-
ции по испытанию.  

6.4.11.2 Инженер по ТНС при проведении очистки полости и испытанию кон-
тролирует выполнение работ согласно утвержденной инструкции по испытанию, фик-
сирует время и величину давления, запасовку поршней-разделителей и поршней-
толкателей (с составлением акта), выход поршней, наличие воды в полости трубы по-
сле выхода поршней, качество продувки трубопровода. 

6.4.11.3 При необходимости изменения величины давления в трубопроводе 
инженер по ТНС контролирует соблюдение плавного (без резких скачков) изменения 
давления, в том числе, при сбросе давления до нуля. 
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6.4.11.4 После успешного проведения работ по очистке полости и испытанию 
трубопровода составляются «Акт на очистку полости трубопровода» по ВСН 012, ч. II [2] 
и «Акт испытания на прочность, проверки на герметичность и удаления воды» по  
ВСН 012, ч. II [2], которые подписывают члены комиссии по проведению испытания. 

6.4.12 ТНС при подготовке объекта к приёмке в эксплуатацию 
6.4.12.1 После окончания работ по очистке полости и испытанию подконтрольно-

го объекта проводятся работы по ликвидации технологических разрывов. Инженер по 
ТНС осуществляет технический надзор за: 

– монтажом и сваркой гарантийных стыков, осуществляет приемку стыков по 
внешнему осмотру; 

– выполнением двойного контроля неразрушающими методами гарантийных 
стыков (радиографический и ультразвуковой или радиографический и магнитографи-
ческий в соответствии с ВСН 012, ч. I [3]). 

Производитель работ составляет акт на сварку гарантийного стыка (приложе-
ние М), а представитель ТНС и дефектоскопист СКК его подписывают. 

6.4.12.2 Инженер по ТНС проводит технический надзор за изоляцией и засыпкой 
гарантийных стыков с оформлением соответствующей производственной документа-
ции. Инженер по ТНС проверяет разрешительную и исполнительную документацию 
подрядчика (субподрядчиков) по Типовому перечню [12], при этом разрешительная и 
исполнительная документация передается подрядчиком Заказчику по общему реестру 
и реестрам для каждой из папок в отдельности на бумажном носителе и на электрон-
ном носителе в формате pdf. Каждый лист реестра визируется представителями тех-
надзора Заказчика, подрядной организации и структурного подразделения Общества, в 
чьей эксплуатационной ответственности находится объект. По результатам проверки 
документации и при отсутствии замечаний подрядчику выдаётся справка о проверке 
исполнительной документации в целом по объекту (приложение Н). При осуществле-
нии технического надзора на объекте группой специалистов справка в целом по объек-
ту выдается руководителем группы на основании справок специалистов по различным 
специализациям аттестации. 

6.4.12.3 При выявлении нарушения требований действующих технических доку-
ментов и ПД, а также в случаях, оговоренных п.6.4.1.11, подрядчику выдаётся предписа-
ние о выявленных нарушениях (приложение К) в трех экземплярах: один вручается под 
подпись представителю подрядчика для хранения и сдачи совместно с исполнительной 
документацией по окончании работ, второй – представителю Заказчика, третий хранит-
ся в подразделении филиала Общества, работником которого является специалист 
ТНС. Установленные нарушения необходимо обязательно фиксировать со ссылкой на 
шифр, наименование и пункт действующих НПА, ТНПА, стандартов и технических до-
кументов Общества, ЛНА ПАО «Газпром» и ПД, а также с указанием срока устранения. 
При несоответствии проекту, замечание указывать со ссылкой на шифр, наименование 
и пункт проектной документации (чертежа). Предписание инженер по ТНС должен за-
нести в журнал производства работ (ТКП 45-1.03-161 приложение Б) и в «Журнал учета 
выданных предписаний о выявленных нарушениях в процессе осуществления техниче-
ского надзора Заказчика» (приложение П). 
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7 Документирование 
Наименования документов и должностные лица, ответственные за хранение до-

кументов, приведены в таблице 3. 
Таблица 3 

Наименование 
документа 

Должностное ли-
цо, ответствен-
ное за хранение 

документа 

Место 
хранения 

Форма 
документа 

Срок 
хране-

ния, 
лет 

1 Заявка на вы-
полнение ТНС 

Начальник ОТНС Делопроизводство 
ОТНС 

Приложение А 3 

2 Годовой план-
график ТНС в це-
лом по Обществу 

Начальник ОТНС Делопроизводство 
ОТНС 

Приложение В 3 

3 Квартальный 
план-график ТНС 
в целом по Обще-
ству 

Начальник ОТНС Делопроизводство 
ОТНС 

Приложение Г 3 

4 Квартальный 
и годовой отчеты 
о результатах 
ТНС в целом по 
Обществу 

Начальник ОТНС Делопроизводство 
ОТНС 

Приложение Д 3 

5 Отчет инже-
нера отдела по 
техническому 
надзору за строи-
тельством  

Начальник ОТНС Делопроизводство 
ОТНС 

Форма Д.2 3 

6 Акты приемки 
выполненных ра-
бот по выполне-
нию технического 
надзора 

Начальник ПЭО 
ИТЦ 

Делопроизводство 
ПЭО ИТЦ 

В соответствии с 
требованиями 
технических до-
кументов 

3 
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Приложение А 
(обязательное) 

 

Форма заявки  

 

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Начальнику филиала 
«Инженерно-технический центр» 

 
 

Заявка 
на выполнение технического надзора за строительством по объектам 

Инвестиционной программы (и/или ДТОиР) 

№ 
пп Наименование объекта 

Номер заказа, 
СПП-элемента, 

или МВЗ 

Планируемые 
сроки 

строительства 

Способ 
выполнения 

работ 
(подрядный/ 
хозспособ) 

Курирующий 
филиал 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       
 

 
 
 

Начальник СОРиСОФ  ______________ _______________ ________ 
подпись расшифровка подписи дата 

(Начальник СОВОФ) 
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Приложение Б 
(справочное) 

 
Перечень специалистов филиалов, аттестованных на 
проведение работ по технадзору за строительством 

 

 Количество работников филиалов, аттестованных на проведение  
отдельных видов работ по технадзору за строительством 

об
щ

ес
тр

ои
те

л
ьн

ы
е 

ра
бо

ты
 

бл
аг

оу
ст

ро
йс

тв
о 

те
рр

ит
ор

ий
 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

о 
ав

то
д

ор
ог

 и
 а

эр
од

ро
м

ов
, м

ос
то

в,
 

 т
ра

нс
по

рт
ны

х 
эс

та
ка

д
 и

 п
ут

еп
ро

во
д

ов
 

те
пл

ос
на

бж
ен

ие
, в

од
ос

на
бж

ен
ие

 и
 к

ан
ал

из
ац

ии
,  

ус
тр

ой
ст

во
 с

ис
те

м
 в

ен
ти

ля
ци

и,
 к

он
ди

ци
он

ир
ов

ан
ия

 

эл
ек

тр
ос

на
бж

ен
ие

 и
 а

вт
ом

ат
из

ац
ия

 

св
яз

ь,
 с

иг
на

л
из

ац
ия

  

м
аг

ис
тр

ал
ьн

ы
е 

тр
уб

оп
ро

во
д

ы
 

га
зо

сн
аб

ж
ен

ие
 

м
он

та
ж

 т
ех

но
л

ог
ич

ес
ки

х 
тр

уб
оп

ро
во

д
ов

 
и 

об
ор

уд
ов

ан
ия

 

В
се

го
 

Оршанское УМГ 2 1 – 1 1 1 2 1 – 9 

Крупское УМГ 2 1 – 1 2 1 2 1 – 10 

Минское УМГ 1 – – 1 1 1 2 1 – 7 

Несвижское УМГ 2 2 1 1 1 1 1 – – 9 

Кобринское УМГ 2 1 – 1 1 2 3 1 – 11 

Слонимское УМГ 2 1 1 1 1 3 2 – – 11 

Гомельское УМГ 3 1 1 1 1 1 2 1 – 11 

Осиповичское УМГ 1 1 1 1 1 1 2 - – 8 

УТТиСТ 1 – – – 1 1 – – – 3 

УМТСиК 2 1 – 1 1 – – – – 5 

ИТЦ 4 3 – 3 1 3 7 4 5 30 

Молодечненское УБР 2 1 – – 2 1 – 1 – 7 

Мозырское ПХГ 1 – – 1 1 - 1 – – 4 

УООП – – – – – 1 – – – 1 

Администрация Общества – 1 – – – – 1 – – 2 

ОЦ «Алеся» 1 – – – – – – – – 1 

Управление «Экогаз» – – – – – – – – – 0 

Всего 26 14 4 13 15 17 25 10 5 129 
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Приложение В 
(обязательное) 

 
Форма годового плана-графика технического надзора 

 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» УТВЕРЖДАЮ 

Главный инженер – первый заместитель 
генерального директора 
 
__________ _____________ 

подпись расшифровка подписи 

___ ____________ 20__ г. 
 

 

ПЛАН-ГРАФИК 
технического надзора на объектах 

___________ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 

на 20__ год 

№
п

п
 

Н
а
и

м
е
н

о
в

а
н

и
е
 о

б
ъ

е
кт

а
 

Н
о

м
е
р

 з
а
ка

за
,  

С
П

П
-э

л
е
м

е
н

та
, и

л
и

 М
В

З
 

С
п

о
с
о

б
 в

ы
п

о
л

н
е
н

и
я
 р

а
б

о
т 

О
тв

е
тс

тв
е
н

н
ы

й
 и

с
п

о
л

н
и

те
л

ь
 

(с
п

е
ц

и
а
л

и
за

ц
и

я
 Т

Н
С

*)
 

Планируемые сроки работ (по месяцам) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

* Виды специализаций по техническому надзору за строительством согласно постановлению 
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь № 15 от 26.03.2014. 

 
 

Начальник ИТЦ  __________ _______________ 
  подпись расшифровка подписи 

 
Начальник ОТНС  __________ _______________ 

  подпись расшифровка подписи 

 
Начальник СОРиСОФ  __________ _______________ 

  подпись расшифровка подписи 

 
Начальник СОВОФ  __________ _______________ 

  подпись расшифровка подписи 
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Приложение Г 
(обязательное) 

 

Форма квартального плана-графика  
технического надзора 

 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» УТВЕРЖДАЮ 

Главный инженер – заместитель 
начальника филиала __________  
 
__________ ___________ 

подпись расшифровка подписи 

___ ____________ 20__ г. 
 

 
ПЛАН-ГРАФИК 

технического надзора на объектах ___________ 
Общества (филиала) ___________на __ квартал 20__ года 

 

№
 п

п
 

Н
а
и

м
е
н

о
в

а
н

и
е
 о

б
ъ

е
кт

а
 

Н
о

м
е
р

 з
а
ка

за
,  

С
П

П
-э

л
е
м

е
н

та
, и

л
и

 М
В

З
 

С
п

о
с
о

б
 в

ы
п

о
л

н
е
н

и
я
 р

а
б

о
т 

Г
е
н

п
о

д
р

я
д

ч
и

к 
(п

о
д

р
я

д
ч

и
к)

 

О
тв

е
тс

тв
е
н

н
ы

й
 и

с
п

о
л

н
и

те
л

ь
 

(с
п

е
ц

и
а
л

и
за

ц
и

я
 Т

Н
С

*)
 

Срок исполнения 
(по месяцам) 

   

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

* Виды специализаций по техническому надзору за строительством согласно постановлению 
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь № 15 от 26.03.2014. 

 
 
_____________ __________  _______________ 

  подпись расшифровка подписи 
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Приложение Д 
(обязательное) 

 

Формы отчетов 
 

Д.1 Форма квартального отчета 
 

 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» УТВЕРЖДАЮ 

Главный инженер – заместитель 
начальника филиала__________ 
__________ ___________ 

подпись расшифровка подписи 

___ ____________ 20__ г. 
 

 
Отчет № ____ 

об осуществлении технического надзора на объектах ___________ 
Общества (филиала) _______________ за __ квартал 20__ года 

 

№
 п

/п
 

Н
а
и

м
е
н

о
в

а
н

и
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 о

б
ъ

е
кт

а
 

О
тв

е
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е
н
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 и

с
п

о
л

н
и

те
л

ь
 (

с
п

е
ц

и
а
л

и
за

ц
и

я
 Т

Н
С

)*
 

Г
е
н

п
о

д
р

я
д

ч
и

к 

Количество выявленных замечаний, 
за отчетный период / всего с начала строительства 

Данные об 
устранении 

П
р

и
м

е
ч
а
н

и
е
 

З
а
м

е
ч
а
н

и
я

 а
в

то
р

с
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го
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р
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е
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р
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а
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и
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в том числе по видам нарушений 

В
с
е
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У
с
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а
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Н
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* Виды специализаций по техническому надзору за строительством согласно постановлению 
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь № 15 от 26.03.2014. 

 
 
__________________ __________ _______________ 

  подпись расшифровка подписи 

 



СТП СФШИ.11.20-2019 

30 С
та

н
д

а
р
т 

о
р
га

н
и
за

ц
и
и
 п

р
е
д

о
с
та

в
л

я
е
тс

я
 б

е
з 

п
р
а
в
а
 п

е
р
е
д

а
ч
и
 т

р
е
ть

е
й
 с

то
р
о
н
е
 с

 о
б

я
за

те
л

ь
с
тв

о
м

 и
с
п
о
л

ь
зо

в
а
н
и
я
 е

го
 т

о
л

ь
ко

 в
 ц

е
л

я
х
 п

р
е

д
м

е
та

 д
о
го

в
о
р
а
, 
за

кл
ю

ч
е

н
н
о
го

 с
 О

А
О

 «
Г
а
зп

р
о
м

 т
р
а
н
с
га

з 
Б

е
л

а
р
у
с
ь
»

. 

Т
е

кс
т 

с
та

н
д

а
р
та

 п
р
е
д

с
та

в
л

е
н
 п

о
 с

о
с
то

я
н
и
ю

 н
а
 1

0
.0

4
.2

0
2
0
. 

П
е
р
е
д

 п
р
и
м

е
н
е
н
и
е
м

 с
та

н
д

а
р
та

 о
р
га

н
и
за

ц
и
и
 н

е
о
б

х
о
д

и
м

о
 п

р
о
в
е
р
и
ть

 е
го

 а
кт

у
а
л

ь
н
о
с
ть

 (
н
а
л

и
ч
и
е
 и

зм
е
н
е
н
и
й
) 

н
а
 с

а
й
те

 h
tt
p
:/
/b

e
la

ru
s
-t

r.
g
a
z
p
ro

m
.r

u
/ 

 
Д.2 Форма Отчета инженера ОТНС 

Отчет инженера отдела по техническому надзору за строительством 
 за ______20__ г. о работе на объекте ___________ 

1. Наименование объекта (из ПД): 
_________________________________________________________________________ 
 

1.1 Разрешительные документы: извещение о получении уведомления и реги-
страции объекта строительства в Госстройнадзоре, документы, подтверждающие ком-
петенцию лабораторий по контролю сварочных и изоляционных работ и др. 

Наименование документа: Номер  
документа 

Имеется/не имеется 
на объекте, 

Срок  
действия 

    

    
 

1.2 Справка о выполнении основных видов работ (наименование, единицы изме-
рения и количества необходимого и выполненного с начала строительства объема ра-
бот – в табличном виде) 

п/п Наименование этапов  
строительства 

Ед. 
изм. 

Выполнено по 
состоянию на: Всего 

     

     
 

1.3 Ведомость нарушений, недоделок, отступлений от проекта и ТНПА при производ-
стве СМР за отчетный месяц (в ведомости так же отразить сроки устранения и невыполненные 
замечания прошлого периода, указать ссылки на пункт действующего ТНПА, номер и дату 
предписания, в котором отражено замечание, номер фотографии нарушения, при несоответ-
ствиях проекту – указать ссылки на номер чертежа) 

п/п 
Описание нарушений, недоделок, отступлений от 

проекта и ТНПА с указанием расположения, № фото, 
сроком устранения 

Ссылка на ТНПА 
или ПД 

№ и дата 
предписа-

ния 

    

    
 

1.4 Обеспеченность объекта ПД (наличие её комплектности и актуальных изменений и 
согласований), ППР (наличие согласования ППР, графиков, технологических карт на основные 
виды работ) 

п/п Наименование Имеется/не имеется 
на объекте Примечание 

    

    
 

1.5 Кадровая обеспеченность объекта (фактическое наличие на объекте ИТР и 
рабочих, предусмотренных ППР и графиками, наличие документов, подтверждающих 
компетенцию кадров, задействованных в строительстве) 

п/п Специалисты в области строи-
тельства (ИТР, рабочие и др.) 

Кол-
во 

Аттестационный документ 

Функция Специализация Срок  
действия 

      

      
 

1.6 Техническая обеспеченность объекта (фактическое наличие на объекте  
техники, инструмента и оборудования, предусмотренных ППР и графиками, ее приме-
нение и техническое состояние) 
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п/п Наименование техники, инструмента, оборудования Количе-
ство 

   

   

 
1.7 Обеспеченность объекта графиками поставки материалов и производства  

работ в соответствии с ТКП 45-1.03-162 (наличие графиков на объекте, обеспечение 
объекта строительства необходимыми материалами, наличие отставаний производ-
ства работ, мероприятия по ликвидации отставаний) 

п/п Наименование Имеется/не имеется 
на объекте 

Примечание 

    

    

 
1.8 Производственный экологический контроль 

По результатам производственного экологического контроля нарушений требо-
ваний в области охраны окружающей среды и рационального использования природ-
ных ресурсов _____________________________________________________________  

выявлено (№ и дата Акта)/не выявлено 

 
1.9 Предложения по эффективности проведения технического надзора и  

строительно-монтажных работ на закрепленном объекте, проблемные вопросы 

п/п Предложения, вопросы, замечания 

  

  

 
1.10 Приложение 1. (Фотоотчет о нарушениях с указанием номера фотографии.  

Нарушения должны быть описаны в п. 1.4. При необходимости, графически указать на 
фото характерное место, на которое надо обратить внимание) 

п/п № фото Фото 

   

   

 
 
 
 

 Организация Должность ФИО Подпись Дата 

Выполнил      

      

Ознакомлен      
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Приложение Е 
(рекомендуемое) 

Перечень технических документов, 
используемых при проведении технического надзора 

Общие технические документы для всех видов работ 

ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. 
Правила выполнения измерений. Общие положения 

ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. 
Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления 

ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. 
Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений 

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные 
элементы и размеры 

ТКП 45-1.03-207-2010 Авторский надзор в строительстве. Порядок проведения 

ТКП 45-1.02-295-2014 Строительство. Проектная документация. Состав и содержание 

СТБ 1306-2002 Строительство. Входной контроль продукции. Основные положения 

ТКП 45-1.03-40-2006 Безопасность труда в строительстве. Общее требование 

ТКП 45-1.03-44-2006 Безопасность труда в строительстве. Строительное производство 

ТКП 45-1.03-207-2010 Авторский надзор в строительстве. Порядок проведения 

ТКП 45-1.02-295-2014 Строительство. Проектная документация. Состав и содержание 

ТКП 45-1.03-161-2009 Организация строительного производства 

ТКП 45-1.03-162-2009 Технический надзор в строительстве. Порядок проведения 

Постановление Министерства архитектуры Республики Беларусь от 06.12.2018 № 40 

СТП СФШИ.01.20-2018 Входной контроль оборудования, запасных частей и материалов. Порядок 
организации и проведения 
Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным 
давлением, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь от 28.01.2016 № 7 

Общестроительные работы 

ТКП 45-1.03-314-2018 Возведение строительных конструкций, зданий и сооружений. 
Основные требования 

ТКП 45-5.08-75-2007 Изоляционные покрытия. Правила устройства 

ТКП 45-5.09-33-2006 Антикоррозийные покрытия строительных конструкций зданий и сооружений. 
Правила устройства 

ТКП 45-5.01-254-2012 Основания и фундаменты зданий и сооружений. Основные положения. 
Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-5.08-277-2013 Кровли. Строительные нормы проектирования и правила устройства 

СТБ 1034-96 Плиты теплоизоляционные из ячеистых бетонов. Технические условия 

СТБ 1035-96 Смеси бетонные. Технические условия 

СТБ 1075-97 Сваи железобетонные. Общие технические условия 

СТБ 1076-97 Конструкции бетонные и железобетонные фундаментов. Общие технические условия 

СТБ 1102-2005 Плиты теплоизоляционные, полистиролбетонные. Технические условия 

СТБ 1107-98 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные на битумном и битумно-
полимерном вяжущем. Технические условия 

СТБ 1117-98 Блоки из ячеистых бетонов стеновые. Технические условия. 

СТБ 1118-2008 Листы асбестоцементные волнистые и детали к ним. Технические условия 

СТБ 1133-98 Соединения сварные. Метод контроля внешним осмотром и измерениями. Общие требования 

СТБ 2215-2011 Блоки железобетонные объемные, для зданий. Технические условия 

СТБ 2172-2011 Блоки вентиляционные бетонные и железобетонные для зданий. Технические условия 

СТБ 1164.0-2012 Строительство. Основания и фундаменты зданий и сооружений. Номенклатура 
контролируемых показателей качества 

СТБ 1169-99 Элементы лестниц железобетонные и бетонные. Общие технические условия 

СТБ 1178-99 Колонны железобетонные для зданий и сооружений. Общие технические условия 
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Общие технические документы для всех видов работ 

СТБ 1185-99 Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для зданий и сооружений. 
Общие технические условия 

СТБ 1186-99 Балки стропильные и подстропильные, ригели и прогоны железобетонные для зданий и 
сооружений. Общие технические условия 

СТБ 1262-2001 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Технические условия 

СТБ 1354-2002 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия 

СТБ 1382-2003 Профили металлические холодногнутые для кровель и комплектующие изделия к 
ним. Технические условия 

СТБ 1472-2004 Строительство. Отделочные работы. Номенклатура контролируемых показателей качества 

СТБ 1473-2004 Строительство. Штукатурные и облицовочные работы. Контроль качества работ 

ГОСТ 2678-94 Материалы рулонные кровельные гидроизоляционные. Методы испытаний 

ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний 

ГОСТ 6787-2001 Плитки керамические для полов. Технические условия 

ГОСТ 10923-93 Рубероид. Технические условия 

ГОСТ 13015.1-81 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Приемка 

ГОСТ 13015.2-81 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Маркировка 

ГОСТ 13015.3-81 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Документ о качестве 

ГОСТ 13015.4-84 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Правила 
транспортирования и хранения 

ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии.  

ГОСТ 16588-91 Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности 

СТБ 2264-2012 Испытание бетона. Неразрушающий контроль прочности 

ГОСТ 28089-2012 Конструкции строительные стеновые. Методы определения прочности сцепления 
облицовочных плиток с основанием 

ГОСТ 30547-97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия 

Санитарно-технические работы 

ТКП 45-4.01-29-2006 Сети водоснабжения и канализации из полимерных труб. Правила 
проектирования и монтажа 

ТКП 45-4.01-72-2007 Системы холодного и горячего водоснабжения из металлополимерных труб. 
Правила проектирования и монтажа 

ТКП 45-4.01-272-2012 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Правила монтажа 

СТБ 2072-2010 Строительство. Монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации. 
Контроль качества работ 

Электромонтажные работы 

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства 

СТП СФШИ.02.123 Средства автоматизации. Монтажные работы. Порядок организации, проведения 
и приемки 

ГОСТ 30331.1-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих 
характеристик, термины и определения 

ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 364-4-41-92) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению 
безопасности. Защита от поражения электрическим током 

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Действие Правил в энергетике утверждено приказом 
Белорусского государственного энергетического концерна «Белэнерго» № 380 от 28.12.2005 

Системы газоснабжения 

СНиП 3.05.02-88 Газоснабжение  

СНиП II-35-76 Котельные установки 

ТКП 45-4.03-267-2012 Газораспределение и газопотребление. Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-4.03-257-2012 Газопроводы из полиэтиленовых труб. Правила проектирования и монтажа 

Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики 
Беларусь, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь от 02.02.2009 №6 
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Общие технические документы для всех видов работ 

Магистральные трубопроводы 

СТБ ЕН 910-2002 Испытание металла сварного соединения на статический изгиб 

СТБ ЕН 970-2003 Контроль неразрушающий сварных соединений. Визуальный метод 

СТБ ISO 17638-2013 Контроль неразрушающий сварных соединений. Метод контроля магнитопорошковый 

СТБ ISO 3834-1-2010 Требования к качеству плавления металлических материалов. Часть 1 Критерии 
выбора соответствующего уровня требований к качеству 

СТБ ГОСТ Р 51164-2001 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии 

ГОСТ 17380-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и 
низколегированной стали. Общие технические требования 

ГОСТ 24950-81 Отводы гнутые и вставки кривые на поворотах линейной части стальных 
магистральных трубопроводов. Технические условия 

ГОСТ 30753-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и 
низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 2D (RDN). Конструкция 

СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы 

СНиП III-42-80 Магистральные трубопроводы. Правила производства и приемки работ 

СТП СФШИ 01.26-2012 Магистральные газопроводы. Сварка труб. Порядок организации и проведения 

СТП СФШИ.02.76-2014 Порядок проведения испытаний магистральных газопроводов и промысловых 
трубопроводов при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

ВСН 006-89 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка 

ВСН 008-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Противокоррозионная и 
тепловая изоляция 

ВСН 009-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Средства и установка 
электрохимзащиты 

ВСН 010-88 Строительство магистральных трубопроводов. Подводные переходы 

ВСН 011-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Очистка полости и испытание 

ВСН 012-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и 
приемка работ. Часть I  

ВСН 012-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и 
приемка работ. Часть II 

ВСН 51-3-85 Проектирование промысловых стальных трубопроводов 

Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизиро-
ванной сварке плавлением; утверждены НИИ сварки и защитных покрытий Республики Беларусь 
(протокол № 7 от 27.05.1994), Госпроматомадзором Республики Беларусь (протокол № 6 от 
27.06.1994) 

Примечание - Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим 
документом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные  
ТНПА отменены без замены, то положение документа, в котором дана ссылка на них, применяется в 
части, не затрагивающей эту ссылку. 
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Приложение Ж 
(рекомендуемое) 

 

Табель оснащенности специалистов по техническому надзору 
за строительством ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 

Наименование Ед. 
изм. 

Количество 
на ОТНС/ 
филиал 

Примеча-
ние 

Часть I – «Табель оснащенности специалистов ОТНС филиала «Инженерно-
технический центр ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 

1. Средства визуального и измерительного контроля (ВИК) 

1.  Фонарик карманный шт. 8  

2.  Рулетка измерительная шт. 8  

3.  Линейка металлическая измерительная шт. 8  

4.  Универсальный шаблон сварщика УШС-3 шт. 8  

5.  Штангенциркуль шт. 8  

6.  Шаблон для контроля катета швов УШС-2 шт. 8  

7.  Угольник шт. 8  

8.  Лупа измерительная шт. 8  

9.  Лупа просмотровая шт. 8  

10.  Дальномер электронный (лазерная рулетка) шт. 8  

11.  Уровень лазерный шт. 1  

12.  Микрометр шт. 1  

13.  Электронный уровень (уклономер) шт. 1  

14.  Телескопическое зеркало с подсветкой шт. 1  

15.  Угломер  шт. 1  

16.  Шаблон Ушерова-Маршака шт. 1  

17.  Угломер маятниковый (типа «ЗУРИ-Н») шт. 1  

18.  Нутромер микрометрический шт. 1  

19.  Профилемер или компоратор  шт. 8  

20.  Эталон очистки поверхности шт. 8  

21.  Набор с лентой для определения запыленности поверхности шт. 8  

22.  Тестовые наборы контроля загрязненности поверхности со-
лями по методу Бресле 

шт. 8  

23.  Адгезиметр (АМЦ2-20, АР-2) шт. 8  

24.  Адгезиметр битумной изоляции (типа СМ-1) шт. 1  

25.  Адгезиметр грибковый шт. 8  

26.  Картотека RAL Classic K7 шт. 8 для опреде-
ления цвето-
вой гаммы 
наружных 
поверхностей 

27.  Люксметр шт. 1  

2. Средства ультразвукового контроля (УЗК) 

28.  Толщиномер ультразвуковой шт. 6  

3. Средства магнитного контроля 

29.  Толщиномер электромагнитный (магнитный) шт. 8  

4. Средства электрического контроля (ЭК) 

30.  Дефектоскоп электроискровой (типа КРОНА 2.2) шт. 1  

31.  Искатель повреждения изоляции типа ИПИ-95 (ИПИ-2000) шт. 1  
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Наименование Ед. 
изм. 

Количество 
на ОТНС/ 
филиал 

Примеча-
ние 

32.  Прибор для контроля параметров окружающей среды шт. 8  

33.  Нож пистолетный с выдвижным лезвием «трапеция» шт. 8  

34.  Адгезиметр (типа УШ-1) шт. 8 Измерение 
адгезии ме-
тодом па-
раллельных 
надрезов 

35.  Адгезиметр (типа АХ) шт. 8 Измерение 
адгезии ме-
тодом Х-
образного 
надреза 

36.  Детектор микроотверстий (типа Elcometer 270) шт. 4  

37.  Цифровой профилемер поверхности (типа Elcometer 224) шт. 4  

5. Средства теплового контроля (ТК) 

38.  Контактный термометр  шт. 8  

39.  Пирометр шт. 1  

40.  Термокарандаш шт. 8  

6. Средства оптического контроля 

41.  Электронный тахеометр (со штативом) или нивелир (с рей-
кой) 

шт. 2  

7. Специальные средства контроля 

42.  Пенетрометр грунтовый (плотномер грунта) шт. 1  

8. Дополнительные средства 

43.  Автомобиль повышенной проходимости шт. 9  

44.  Ноутбук  шт. 9  

45.  Мышь беспроводная для ноутбука шт. 9  

46.  Сканер  шт. 9  

47.  Принтер шт. 9  

48.  Фотоаппарат цифровой с GPS шт. 8  

49.  Флеш-накопитель емкостью не менее 16Гб шт. 9  

50.  Планшетный компьютер или мобильный телефон (смарт-
фон) 

шт. 9  

51.  Сумка шт. 9 Хранение и 
транспорти-
ровка прибо-
ров и инвен-
таря 

52.  Маркер несмываемый шт. 9  

53.  Модем 3G/4G шт. 9 В случае 
производ-
ственной 
необходимо-
сти 

Часть II – «Табель оснащенности специалистов по техническому надзору за  
строительством филиалов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 

1. Средства визуального и измерительного контроля (ВИК) 

1.  Рулетка измерительная металлическая шт. 1  

2.  Дальномер электронный (лазерная рулетка) шт. 1  

3.  Уровень лазерный шт. 1  

4.  Штангенциркуль двусторонний шт. 1  

5.  Микрометр шт. 1  

6.  Угольник металлический шт. 1  

7.  Электронный уровень (уклономер) шт. 1  
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Наименование Ед. 
изм. 

Количество 
на ОТНС/ 
филиал 

Примеча-
ние 

8.  Телескопическое зеркало с подсветкой шт. 1  

9.  Линейка металлическая измерительная шт. 1  

10.  Угломер  шт. 1  

11.  Универсальный шаблон сварщика УШС-3 шт. 1  

12.  Шаблон Ушерова-Маршака шт. 1  

13.  Шаблон для контроля катета швов УШС-2 шт. 1  

14.  Нутромер микрометрический шт. 1  

15.  Эталон очистки поверхности шт. 1  

16.  Адгезиметр (типа АМЦ2-20, АР-2) шт. 1  

17.  Адгезиметр битумной изоляции (типа СМ-1) шт. 1  

18.  Адгезиметр грибковый (типа АМЦ-1) шт. 1  

19.  Лупа просмотровая  шт. 1  

20.  Лупа измерительная шт. 1  

21.  Люксметр шт. 1  

22.  Набор с лентой для определения запыленности поверхности шт. 1  

23.  Детектор микроотверстий (типа Elcometer) шт. 1  

24.  Тестовые наборы контроля загрязненности поверхности со-
лями по методу Бресле шт. 1  

25.  Картотека RAL Classic K7 шт. 1  

26.  Профилемер или компоратор  шт. 1  

2. Средства ультразвукового контроля (УЗК) 

27.  Толщиномер ультразвуковой шт. 1  

3. Средства магнитного контроля 

28.  Толщиномер электромагнитный (магнитный) шт. 1  

4. Средства электрического контроля (ЭК) 

29.  Мультиметр шт. 1  

30.  Измеритель сопротивления заземления шт. 1  

31.  Мегомметр шт. 1  

32.  Измеритель петли "фаза-нуль" шт. 1  

33.  Трассоискатель шт. 1  

34.  Дефектоскоп электроискровой (типа КРОНА 2.2) шт. 1  

35.  Искатель повреждения изоляции типа ИПИ-95 (ИПИ-2000) шт. 1  

36.  Прибор для контроля параметров окружающей среды шт. 1  

37.  Прибор (типа ПМП-1) шт. 1  

38.  Нож пистолетный с выдвижным лезвием «трапеция» шт. 1  

39.  Адгезиметр (типа УШ-1) шт. 1 измерение 
адгезии ме-
тодом па-
раллельных 
надрезов 

40.  Адгезиметр (типа АХ) шт. 1 измерение 
адгезии ме-
тодом Х-
образного 
надреза 

41.  Цифровой профилемер поверхности (типа Elcometer 224) шт. 1  

42.  Плотномер асфальтобетона типа ПА-МГ4 шт. 1  

5. Средства теплового контроля (ТК) 

43.  Пирометр шт. 1  

44.  Контактный термометр  шт. 1  
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Наименование Ед. 
изм. 

Количество 
на ОТНС/ 
филиал 

Примеча-
ние 

6. Средства оптического контроля 

45.  Электронный тахеометр (со штативом) или нивелир в ком-
плекте с рейкой 

шт. 1 
 

7. Специальные средства контроля 

46.  Измеритель прочности бетона шт. 1  

47.  Измеритель защитного слоя бетона (типа ИПА-МГ1, ИПА-
МГ4.01) 

шт. 1 
 

48.  Пенетрометр грунтовый (плотномер грунта) шт. 1  

49.  Влагомер шт. 1  

50.  Тестер (кабельный анализатор) шт. 1  

8. Дополнительные средства 

51.  Автомобиль повышенной проходимости шт. 1  

52.  Ноутбук  шт. 1  

53.  Мышь беспроводная для ноутбука шт. 1  

54.  Сканер  шт. 1  

55.  Принтер шт. 1  

56.  Фотоаппарат цифровой с GPS шт. 1  

57.  Флеш-накопитель емкостью не менее 16Гб шт. 1  

58.  Планшетный компьютер или мобильный телефон (смартфон) шт. 1  

59.  Сумка шт. 1  

60.  Маркер несмываемый шт. 1  

61.  Фонарик карманный шт. 1  

Примечание – Табель оснащенности специалистов по техническому надзору за строительством  
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» разработан на основе «Типового табеля оснащенности служб (спе-
циалистов) строительного контроля Заказчика средствами контроля и измерений», утвержденного Заме-
стителем Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А.Маркеловым 25.09.2015. 
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Приложение К 
(обязательное) 

 

Форма предписания 

 
ОАО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ БЕЛАРУСЬ» 

филиал ________________________ 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 

 

наименование структурного подразделения филиала 

 

Тел Факс         

тел. филиала  факс филиала   почтовый адрес филиала 

 
 

Строительство             
   наименование объекта 
                
 
Начальнику, прорабу, мастеру        __________ 
                

 

ПРЕДПИСАНИЕ № __ 
от «___» __________20__г. 

При проверке качества работ на участке _________________________________ 
установлено, что работы выполнены с нарушением требований 

действующих НПА, ТНПА, стандартов и технических документов Общества, ЛНА 
ПАО «Газпром» и ПД, а именно:  

              
              
              
              
              
               

Для устранения брака необходимо:         
               
              
               

 
До устранения брака          работы 
приемке не подлежат 
 
Представитель технадзора ___________ _____________ «___» ________20__г. 
 подпись расшифровка подписи 

Руководитель группы ТН___________ _____________ 
 подпись расшифровка подписи 

 

Представитель заказчика___________ _____________ 
 подпись расшифровка подписи 
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(обратная сторона предписания) 

 

Корешок к предписанию №_____ 
(отрыву не подлежит) 

ПРЕДПИСАНИЕ № __ от ___ _________20___г. 
  

вручил «____» _________20__г.  
 
Представитель технадзора ___________ _____________ 
 подпись расшифровка подписи 

 
Предписание № _____ получил ___ ______________20__г.  
 

Начальник участка, прораб, мастер № _____ 
______________________________________ 

______________ _____________ 
подпись расшифровка подписи 

Отметка об устранении брака, указанного в предписании №___ от ___ _____20__г. 
 
_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
Представитель технадзора ___________ _____________ 
 подпись расшифровка подписи 

Руководитель группы ТН___________ _____________ 
 подпись расшифровка подписи 

 

Представитель заказчика___________ _____________ 
 подпись расшифровка подписи 

Примечание – Установленные нарушения необходимо обязательно фиксировать со ссылкой на 
шифр, наименование и пункт действующих НПА, ТНПА, стандартов и технических документов 
Общества, ЛНА ПАО «Газпром» и ПД, а также с указанием срока устранения. При несоответствии 
проекту, замечание указывать со ссылкой на шифр, наименование и пункт проектной 
документации (чертежа). 
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Приложение Л 
(обязательное) 

 

Форма 
Акта производственного экологического контроля 

 
 
 
 

Акт производственного экологического контроля 
 

№ _____         ___ __________20__ г. 
 

Наименование объекта: ___________________________________________________ 

Подрядчик: ______________________________________________________________ 
 

___ _________ 20___г. на вышеуказанном объекте проведена проверка соблюдения 
требований в области охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов. В ходе проверки выявлены следующие нарушения: 

Перечень выявленных нару-
шений с привязкой к объекту 

Ссылка на 
НПА, ТНПА 

(пункт) 

Предписание  
по устранению 
выявленного 

нарушения 

Срок 
устранения 
нарушения 

    

    

    

    

    

 
 
 
 

Представитель технадзора ___________ _____________ 
 подпись расшифровка подписи 

 
 

Представитель подрядчика ___________ _____________ 
 подпись расшифровка подписи 
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Приложение М 
(обязательное) 

Форма 
Акта на гарантийное сварное соединение 

Подрядная организация или дочернее общество (подразделение ДО) ПАО «Газпром», 
выполняющее работы ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, аварийно-восстановительные ра-
боты_____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Объект (участок), подразделение эксплуатирующего ДО __________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
АКТ № ____ 

на гарантийное сварное соединение № ___________________ 
по журналу сварочных работ 

 

Мы, нижеподписавшиеся: 
ответственный руководитель работ____________________________________________ 

должность, фамилия, инициалы 

представитель строительного контроля (технического надзора) заказчика ___________ 
__________________________________________________________________________ 

должность, фамилия, инициалы 

представитель лаборатории неразрушающего контроля (НК) (специалист НК не ниже II 
уровня) ___________________________________________________________________ 

должность, фамилия, инициалы 

составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена сварка гаран-
тийного сварного соединения на ПК ____________ км ___________ объекта 
__________________________________________________________________________ 
диаметр (D) _____ мм, толщина стенки (S) ______ мм, проектное давление (Ру) 
______Мпа, класс прочности_______. 

Сварку гарантийного стыка произвела сварочно-монтажная бригада в составе: 
руководитель сварочной бригады (бригадир) ____________________________________ 

должность, фамилия, инициалы 

специалисты сварочного производства I уровня (сварщики, операторы): 

Ф.И.О № удостоверения, 
срок действия Разряд № клейма Подпись 

     

     

     

 
Сборка и сварка стыка произведена в полном соответствии с требованиями тех-

нических документов и технологической карты: ________________________________, 
№, ТД, дата, кем утверждена ОТК, Ф.И.О. 

о чем произведены записи в журнале сварки сварных соединений (журнале сварочных работ). 
Неразрушающий контроль гарантийного стыка произведен специалистами не-

разрушающего контроля лаборатории_________________________________________ 
наименование и ИНН организации, осуществляющей НК на объекте 

представитель лаборатории НК ___ уровня _____________________________________ 
должность, фамилия, инициалы 

специалисты неразрушающего контроля: 
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Ф.И.О. Должность Уровень № удостоверения, 
срок действия Подпись 

     

     

     

 
Результат контроля сварного соединения ______________________________________ 

указать номер согласно журнала сварочных работ 

 
Сведения о контроле качества сварного соединения: 

Метод контроля 
Наименование средства кон-
троля (оборудования) и срок 

очередной поверки 

Дата кон-
троля № и дата заключения 

Результаты кон-
троля (годен/не го-

ден) 

     

     

     

 
о чем произведены записи в журнале контроля сварных соединений неразрушающими 
методами. 
 
 
 
 
 
Ответственный производитель (руководитель) работ 
__________________________________________________________________________ 

организация, Ф.И.О., подпись, дата, печать или штамп 

 
 
Представитель строительного контроля (технического надзора) заказчика 
__________________________________________________________________________ 

организация, Ф.И.О., подпись, дата, печать или штамп 

 
 
Представитель лаборатории неразрушающего контроля 
__________________________________________________________________________ 

организация, Ф.И.О., подпись, дата, печать или штамп 
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Приложение Н 
(обязательное) 

 

Форма 
Справки об отсутствии замечаний по результатам проверки приемо-

сдаточной (разрешительной и исполнительной) документации 

ОАО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ БЕЛАРУСЬ» 

филиал ________________________ 

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 

наименование структурного подразделения филиала 

 

Тел Факс         

тел. филиала  факс филиала   почтовый адрес филиала 

 

 
СПРАВКА 

об отсутствии замечаний по результатам проверки приемо-сдаточной 
(разрешительной и исполнительной) документации 

(по специализации аттестации___________ либо в целом по объекту) 
 

____ __________ 20__ г. 

 
Выдана о том, что разрешительная и исполнительная документация по объекту 

(по специализации аттестации___________ либо в целом по объекту) 
__________________________________________________________________________ 

представлена подрядной организацией __________________________________, 
проверена в полном объеме и соответствует требованиям действующих НПА, 

ТНПА, стандартов и технических документов Общества, ЛНА ПАО «Газпром» и ПД при 
_____________________ объектов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». 

Замечаний по составу, оформлению и комплектности документации нет. 
 
 
Представитель технадзора Заказчика ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 
__________________________________________________________________________ 

должность, организация, подпись, штамп, расшифровка, дата 
 

Представитель эксплуатации ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 
__________________________________________________________________________ 

должность, организация, подпись, штамп, расшифровка, дата 
 

Представитель Заказчика 
__________________________________________________________________________ 

должность, организация, подпись, штамп, расшифровка, дата 

 



 

 
Стандарт организации предоставляется без права передачи третьей стороне с обязательством использования его только в целях предмета договора, заключенного с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». 

Текст стандарта представлен по состоянию на 10.04.2020. Перед применением стандарта организации необходимо проверить его актуальность (наличие изменений) на сайте http://belarus-tr.gazprom.ru/ 

 

Приложение П 

(обязательное) 

Форма 
журнала учета выданных предписаний о выявленных нарушениях в процессе осуществления  

технического надзора Заказчика на объекте ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 

 
ЖУРНАЛ № ______ 

учета выданных предписаний о выявленных нарушениях в процессе осуществления технического надзора Заказчика 
на объекте: ________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                            (наименование объекта по договору) 
Заказчик: ________________________           Субподрядчик: ____________________ 
 
Генподрядчик: ___________________            Субподрядчик: ____________________ 
 
Организация, осуществляющая технический надзор Заказчика: ________________________________________________________________  
 
Начат ___ _________ 20__г.             Окончен ___ _________ 20__г. 
 

№ 
п/п 

№ 
предписа-

ния 
и дата его 
выдачи 

Кому выдано 
предписание 
(организация, 

Ф.И.О., 
должность) 

Ф.И.О. 
выдавшего 

предписание 
(организация) 

Количество 
пунктов 

предписа-
ния 

(всего) 

Срок 
устранения 

(дата) 
(по пунктам 

или в целом) 

Отметка о 
выполнении 

требований по 
приостановке 

СМР (на день его 
выдачи) 

Отметка 
об ответе 

подрядной 
организации 

на предписание 
(письмо, акт, дата) 

Факт 
устранения 

(дата) 
(по пунктам 

или в целом) 

Отметка о 
закрытии 

предписания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

 
Примечание 
1 Сведения по выданным предписаниям о выявленных нарушениях вносятся в Журнал  инженерами по техническому надзору за строитель-

ством собственноручно, аккуратно и без исправлений по факту выдачи предписания о выявленных нарушениях в хронологической последовательно-
сти по ходу производства СМР подрядной организации на объекте ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».  

2 Журнал должен быть пронумерован, прошит и скреплен подписью (с расшифровкой) и номерным штампом инженера по техническому надз о-
ру за строительством, назначенного распоряжением организации, ответственного за оформление, ведение и хранение Журнала.  

3 Журнал хранится на объекте на рабочем месте инженерами по техническому надзору за строительством и предъявляется по первому треб о-
ванию инспектирующих лиц Строительной инспекции ПАО «Газпром». 

С
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И
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0
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0
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9
 

4
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Стандарт организации предоставляется без права передачи третьей стороне с обязательством использования его только в целях предмета договора, заключенного с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». 

Текст стандарта представлен по состоянию на 10.04.2020. Перед применением стандарта организации необходимо проверить его актуальность (наличие изменений) на сайте http://belarus-tr.gazprom.ru/ 

 

Приложение Р 

(обязательное) 

Форма 
журнала учета выдачи и сдачи номерных штампов  

инженерам по техническому надзору за строительством 
 

ЖУРНАЛ № ______ 
учета выдачи и сдачи номерных штампов инженерам по техническому надзору за строительством 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. инженера 
по техническому надзору 

за строительством 

Номер 
штампа 

Получил: 
подпись, дата 

Ф.И.О 
и подпись 

ответственного 

Сдал: 
подпись, дата 

Ф.И.О 
и подпись 

ответственного 

1 2 3 4 5 6 7 
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